

根室市公共施設グランドデザイン構想 策定経過

外部			内部		年度・日	会議等	作業及び策定経過	
市民 参画	市民 周知	議会	庁内 会議	事務 調整				
				○	令和元年度 (2019年度)	12月27日 公共施設グランドデザイン策定業務【着手】	「根室市公共施設グランドデザイン構想」の策定開始	調査・研究
				○		1月12日 業務担当会議①	現状分析調査 ・人口分布、公共施設等立地状況の可視化など	
				○	令和2年度 (2020年度)	7月20日 業務担当会議②	現状分析概要版の取りまとめ 公共施設の現状整理(更新時期、改修経費等)	現状分析 意見集約
				○		1月12日 業務担当会議③	「(仮称)ねむろ未来塾」の立上検討・準備	
			○			3月2日 <b>第1回まちづくりプロジェクト会議</b>	グランドデザイン策定庁内チーム会議 ・市役所若手職員21名	
				○		3月23日 業務担当会議④	ねむろ未来塾の資料作成協議	
○						3月29日 <b>第2回まちづくりプロジェクト会議</b>	根室の未来を創るまちづくりプロジェクト(ねむろ未来塾) ・ワークショップ参加者31名	構 想 (素案)
				○	令和3年度 (2021年度)	4月21日 業務担当会議⑤	構想(素案)の方向性の検討	
	○					5月1日 ねむろ未来塾通信vol.1 発行	ねむろ未来塾通信の発行	
				○		8月5日 業務担当会議⑥	構想(素案)の骨子検討・整理	
				○		9月7日 業務担当会議⑦	鳥瞰図イメージ案、構想(素案)の検討・作成	
				○		10月22日 業務担当会議⑧	鳥瞰図イメージ案、構想(素案)の検討・作成・修正	
				○		10月22日 にぎわいづくり構想策定業務【着手】	「にぎわいづくり構想」の策定開始 → 3/29完成	
○						11月1日 <b>第3回まちづくりプロジェクト会議</b>	総合的な学習(SDGs 学習):根室市の未来を考える ・光洋中学校3年生118名	
○						11月8日 <b>第4回まちづくりプロジェクト会議</b>	根室の未来を創るまちづくりプロジェクト(ねむろ未来塾) ・ワークショップ参加者26名	
				○		11月11日 業務担当会議⑨	にぎわいづくりの方向性検討	
	○					12月1日 ねむろ未来塾通信vol.2 発行	ねむろ未来塾通信の発行	
				○		12月10日 業務担当会議⑩	再活用の可能性のある建物・敷地、現地調査	構 想 (案)
				○		2月8日 業務担当会議⑪	構想(素案)の修正	
				○		2月14日 業務担当会議⑫	構想(素案)の修正	
○						2月16日 <b>グランドデザインに関する高校生の提言発表</b>	グランドデザインに関する高校生からの提言 ・根室高等学校3年生117名	
				○		2月24日 業務担当会議⑬	構想(素案)の修正	
				○		3月9日 業務担当会議⑭	構想(素案)の修正	
○						3月29日 <b>第5回まちづくりプロジェクト会議</b>	根室の未来を創るまちづくりプロジェクト(ねむろ未来塾) ・ワークショップ参加者26名	
				○		3月30日 業務担当会議⑮	プロジェクト会議での意見集約・取りまとめ	
	○				令和4年度 (2022年度)	5月1日 ねむろ未来塾通信vol.3 発行	ねむろ未来塾通信の発行	
				○		6月2日 業務担当会議⑯	構想(案)の検討・修正	
○						9月15日 <b>第6回まちづくりプロジェクト会議</b>	総合的な学習(SDGs 学習):根室市の未来を考える ・光洋中学校3年生105名	
				○		10月13日 業務担当会議⑰	構想(案)の検討・修正	
				○		11月17日 業務担当会議⑱	構想(案)及び概要版の検討・修正	
			○			12月16日 第1回公共施設グランドデザイン構想庁内会議	関係課長への構想案概要説明	構 想 (案)
			○			2/7~8 第2回公共施設グランドデザイン構想庁内会議	関係課長より構想案に対する意見聴取	
				○		2月14日 業務担当会議⑲	構想(案)及び概要版の検討・修正	
○						3月23日 <b>第7回まちづくりプロジェクト会議</b>	根室の未来を創るまちづくりプロジェクト(ねむろ未来塾) ・ワークショップ参加者22名	
○					令和5年度 (2023年度)	6月30日 賑わいづくり検討会議①	民間起点に基づく賑わいづくり方向性検討	調 整 ・ 修 正
○						7月25日 賑わいづくり検討会議②	民間起点に基づく賑わいづくり検討・調整	
○						9月1日 賑わいづくり検討会議③	民間起点に基づく賑わいづくり検討・調整	
				○		10月2日 <b>構想(案)に対する意見聴取開始</b>	<b>構想(案)【公表】/意見集約・調整修正</b>	
			○			10月中旬 ~ 11月下旬 第3回公共施設グランドデザイン構想庁内会議	※各課長への構想案概要説明	
			○			根室市市議会総務経済常任委員会委員協議会	※市議会への構想案概要説明	
						市役所庁議		
			○			根室市議会への報告		
	○					12月上旬 ~ 3月下旬 パブリックコメント開始	※庁議後、市議会へ報告、パブリックコメントを行う。 ※約4ヶ月にわたって最終調整・修正を行う。	
			○			第4回公共施設グランドデザイン構想庁内会議		
				○		<b>最終調整・修正【完了】</b>		
○					令和6年度 (2024年度)	4月上旬 ~ 5月下旬 <b>第8回まちづくりプロジェクト会議</b>	根室の未来を創るまちづくりプロジェクト(ねむろ未来塾) ・完了に向けた最終確認	完 了