根室市地域公共交通計画策定に係る実施概要

資料3

地域公共交通計画の策定スケジュール

実施項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
（1）計画準備	→								
（2）根室市の公共交通の現況把握									
①地域概況の把握	→		国勢調査等の既存データを活用し、地域の現状を整理						
②公共交通を取り巻く現状把握		→			民間バス事業者以外の公共交通資源についても整理※必要に応じてヒアリングを実施				
（3）バス乗降調査の実施・とりまとめ			→	調査票作成など調査準備					
				→ 調査実施					
					→	結果とりまとめ（課題や方向性の抽出）			
（4）市民アンケートの分析			→	調査票作成など調査準備					
				→ 調査実施					
					→	結果とりまとめ（現状の把握、改善検討）			
（5）意見交換会の実施	現状の課題認識について住民との意見交換を7回（老人クラブ等）で実施				→				
（6）地域公共交通計画（案）の作成	調査結果に基づいた計画方向性案 →								
					施策・目標値案の深度化 →				
							協議会意見を踏まえた修正 →		
（7）協議会の運営支援	第1回 ・規約の制定、部会の設置 ・事業計画案 ・収支予算案			第2回 ・根室市の現況 ・今年度実施内容の確認		第3回 ・各種調査結果報告 ・計画方向性案の協議 ・実証運行に係る検討		第4回 ・住民意向結果の報告 ・計画案の協議 ・実証運行内容の協議	