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（１）社会教育施設の長寿命化計画の背景・目的等  

① 背 景 

  根室市の社会教育施設は、昭和 40 年に人口が 49,000 人を超え、人口増加に伴う市民ニ

ーズに合わせて集中整備され、全公共施設面積の 8.2％以上の面積を有しています。 

  その後、昭和 44 年頃から人口は減少の一途をたどり、令和 2 年 12 月 31 日現在の人口

は 24,858 人（外国人住民含む）とピーク時（昭和 41 年度 49,896 人）の約 49.8％にまで

減少しています。 

  また、社会教育施設の全体面積の約 63％が築 30 年以上と老朽化しており、施設の耐震

化、大規模改修等への対応など、市民が安心して学ぶことができる社会教育環境の充実と

ともに災害時の避難所としての役割を有していることから、施設の適正な維持管理が求め

られています。 

 

 

 

 

② 目 的 

  本計画は根室市総合計画及び根室市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月）の考え

方を踏まえ、社会教育施設の老朽化対策、社会教育環境の質的改善も考慮しながら、改修・

建替え等を検討するための詳細診断により優先順位を設定しつつ、これに要するコストの

縮減と平準化を図ることを目的として策定します。 
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（参考）　

インフラ長寿命化基本計画

インフラ老朽化対策の推進に関する関係

省庁連絡会議

『第９期根室市総合計画』

根室市の将来像や基本目標を示すもの

公共施設等総合管理計画の策定に

あたっての指針

総務省

第６次行政改革

根室市行財政改革プラン

「行財政改革」の取組を

明らかにしたもの

根室市社会教育施設の長寿命化計画

学校施設の長寿命化計画策定に

係る解説書

文部科学省

根室市公共施設等総合管理計画

＝基本方針＝

H27年度～R36年度

公共施設等の最適な配置を実現す

るための基本的な考え方

＝個別計画＝

中長期的な視点で、効果的・効率

的に整備・管理を行う
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③ 計画期間 

  本計画は令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。 

  ただし、計画の策定及び更新した日から５年を超えない期間ごとに社会情勢の変化や教

育施策の進捗状況を検証し、その結果に基づいて見直しを行います。 

  また、実施・実行については、施設の老朽化状況等の実態を継続的に把握し、ＰＤＣＡ

サイクルによる実行システムを構築します。 

 

④ 対象施設 

 名 称 

1 総合文化会館・公民館 

2 図書館 

3 図書館バス車庫 

4 歴史と自然の資料館 

5 和田屯田記念館（和田屯田兵村の被服庫） 

6 歴史と自然の資料館付属収蔵庫（西和田） 

7 歴史と自然の資料館付属収蔵庫（温根沼） 

8 別当賀夢原館 

9 旧駒場児童館 

10 青少年センター 

11 歯舞スポーツセンター 

12 市営アイスホッケーリンクハウス 

13 屋内相撲場 

14 温水プール 

15 武徳殿 

16 総合運動公園管理棟 

17 運動公園テニスコートクラブハウス 

18 パークゴルフ場管理棟 

19 パークゴルフ場ユニットハウス 

20 市営スケートリンクハウス管理棟 

21 市営スケートリンクハウス機械倉庫 

22 市営ゲートボール場管理棟 

23 市営テニスコートクラブハウス 

24 総合体育館 

25 その他屋外施設 
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（２）社会教育施設のめざすべき姿  

  

  市民の多様化する生涯学習ニーズや世代を超えた交流、生涯スポーツ社会に対応するた

めに、社会教育施設には、安全で安心して利用できる機能に加えて、施設の快適性はもと

より環境に配慮した取り組みが必要であります。 

  また、公共施設として災害発生時の避難所機能も重要であり、耐震化対策をはじめ防災

機能強化も大きな課題であります。 

  これらを踏まえたうえで市民の様々な活動の意欲向上と交流拠点となるべく、施設の整

備と充実を図ってまいります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

根室市の社会教育施設 

１．安全性 

 ○災害に強い施設 

 ○防災機能を備えた施設 

 ○安全で安心な施設 

２．快適性・環境への適応性 

 ○生涯学習の向上に資する環境 

 ○市民の健康に資する環境 

 ○バリアフリーに配慮した環境 

 ○環境に配慮した施設 

３．地域の拠点化 

 ○生涯学習拠点となる施設 

 ○文化の発信基地となる施設 

 ○市民の健康づくりにつながる施設 

 ○市民ニーズに対応する施設 

 ○市民交流の拠点となる施設 
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（３）社会教育施設の実態  

① 社会教育施設の運用状況・活用状況等の実態 

１）対象施設一覧 

  本市には、以下のとおり合計 36 の社会教育施設があります。 

  その延べ床面積は 197,900 ㎡になります。 

 施設名 建設年 延床面積 

1 総合文化会館・公民館 平成 4 年 7,233 ㎡ 

2 
図書館 

（旧公民館を改修し平成 6 年 5 月から現在に至る） 
昭和 49 年 2,433 ㎡ 

3 図書館バス車庫 平成 6 年 33 ㎡ 

4 

歴史と自然の資料館 

（旧海軍施設から花咲港小学校、資料保存センターを経て 

平成 16 年 4 月から現在に至る） 

昭和 17 年 904 ㎡ 

5 和田屯田記念館（和田屯田兵村の被服庫） 明治 18 年 165 ㎡ 

6 
歴史と自然の資料館付属収蔵庫（西和田） 

（旧和田小学校を平成 18 年 7 月から利用） 
昭和 52 年 756 ㎡ 

7 
歴史と自然の資料館付属収蔵庫（温根沼） 

（旧幌茂尻小学校を平成 28 年 12 月から利用） 
昭和 53 年 297 ㎡ 

8 

別当賀夢原館（屋外休憩施設、アウトドア倉庫含む） 

（旧別当賀小学校を改修し平成 15 年 4 月から現在に至

る） 

昭和 50 年 1,167 ㎡ 

9 旧駒場児童館 昭和 53 年 286 ㎡ 

10 青少年センター 昭和 45 年 2,963 ㎡ 

11 
歯舞スポーツセンター 

（旧華岬小学校を改修し平成 27 年 10 月から現在に至る） 
昭和 56 年 2,512 ㎡ 

12 市営アイスホッケーリンク 平 成 元 年 2,000 ㎡ 

13 市営アイスホッケーリンクハウス 平成 23 年 89 ㎡ 

14 市営球場 昭和 45 年 15,000 ㎡ 

15 屋内相撲場 平成 19 年 97 ㎡ 

16 温水プール 昭和 63 年 2,247 ㎡ 

17 武徳殿 昭和 36 年 317 ㎡ 

18 総合運動公園管理棟 平成 16 年 216 ㎡ 

19 総合運動公園パークゴルフ場 平成 16 年 20,743 ㎡ 

20 総合運動公園テニスコート 平成 12 年 5,637 ㎡ 
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 施設名 建設年 延床面積 

21 総合運動公園テニスコートクラブハウス 平成 14 年 99 ㎡ 

22 総合運動公園河畔グランド 平成 11 年 6,136 ㎡ 

23 総合運動公園サッカー・ラグビー場 平成 18 年 12,920 ㎡ 

24 運動広場 昭和 52 年 32,000 ㎡ 

25 パークゴルフ場 平成 6 年 48,876 ㎡ 

26 パークゴルフ場管理棟 平成 5 年 69 ㎡ 

27 パークゴルフ場ユニットハウス 平成 8 年 39 ㎡ 

28 厚床パークゴルフ場 平成 4 年 9,979 ㎡ 

29 歯舞パークゴルフ場 平成 20 年 5,847 ㎡ 

30 市営スケートリンク 平成 8 年 12,560 ㎡ 

31 市営スケートリンクハウス管理棟 平成 7 年 173 ㎡ 

32 市営スケートリンクハウス機械倉庫 平成 7 年 121 ㎡ 

33 ゲートボール場 平成 4 年 900 ㎡ 

34 市営ゲートボール場管理棟 平成 3 年 61 ㎡ 

35 市営テニスコート 昭和 52 年 2,986 ㎡ 

36 市営テニスコートクラブハウス 昭和 52 年 39 ㎡ 

合            計 197,900 ㎡ 
 

 ※面積は各施設の駐車場等を除く。 

 

 

２）主な社会教育施設利用者数の状況 

  根室市の人口は、少子高齢化の影響で都市部に先行して生産年齢人口が減少し、若者の

市外流出に歯止めがかからない状況であり、年々減少傾向にあります。 

  社会教育施設の利用者数においてもその影響が顕著にみられる中、社会情勢の変化によ

る市民ニーズに対応が求められる一方で、社会教育施設の維持・管理費用が大きな負担と

なるなど、今後の施設運営・管理についても多くの課題が顕在化しています。 
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【利用者数：各年度の総数】 

 

 
 

    総合文化会館の利用者数は、利用者の高齢化の影響などから、サークル活動

や発表機会が減少傾向にあり、利用件数及び一件当たりの利用人数が減少して

いる。 

 

 

 
 

    図書館館入館者数については、様々なイベント等を計画し、一時的に入館者

が増加している場合もあるが、人口減、少子化に伴い年々減少傾向である。 
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【利用者数：各年度の総数】 

 

 
 

    ヲンネモトチャシ跡が日本 100 名城に認定されたことなどから、チャシ跡

ツアーなどで訪れる観光客により資料館の利用者数は増加している。 

 

 

 
 

    Ｈ29 より「第 1 回最東端ねむろシーサイドマラソン～北方領土を望む～」を開

催したことにより一時的に増加したが、その後は人口減、少子化に伴い年々減

少傾向である。 
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歴史と自然の資料館利用者数の推移
単位：人
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【利用者数：各年度の総数】 

 

 
 

 

    温水プール利用者数については、各大会の開催や各団体のクラブ活動により、

一時的に利用者が増加している場合もあるが、人口減、少子化に伴い年々減少

傾向である。 
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３）社会教育施設の配置状況 

  社会教育施設は、下図のとおり配置しております。 

 

 

 

４）施設関連経費の推移 

  平成 27 年度から令和元年度の 5 年間の社会教育施設の関連経費は、約 12.1 億円で、5

年間の平均は約 2.4 億円／年となります。 

 

  

青少年センター

屋内相撲場

運動広場

図書館

武徳殿

総合運動公園

管理棟

スケートリンク

テニスコート

河畔グラウンド

パークゴルフ場

サッカー・ラグ

ビー場

総合文化会館（公民館）

温水プール

別当賀夢原館

歴史と自然の資料館付属収蔵庫（温根沼）

和田屯田記念館（和田屯田兵村の被服庫）

歴史と自然の資料館付属収蔵庫（西和田）

歴史と自然の資料館

歯舞スポーツセンター

ゲートボール場

市営テニスコート

パークグルフ場

市営球場

アイスホッケーリンク

歯舞パークゴルフ場

厚床パークゴルフ場

【過去の施設関連経費】
（単位：円）

H27 H28 H29 H30 H31 合計 平均

施設整備費 47,333,592 18,689,508 162,693,360 46,644,822 129,245,339 404,606,621 80,921,324

維持修繕費 6,943,843 7,059,497 6,742,089 5,390,236 5,202,934 31,338,599 6,267,720

燃 料 費 21,318,711 21,752,261 25,970,952 30,413,441 28,505,712 127,961,077 25,592,215

光 熱 水 費 28,753,251 30,596,694 29,501,152 30,818,746 29,616,443 149,286,286 29,857,257

委 託 料 108,947,842 111,559,930 84,018,384 89,937,302 105,618,518 500,081,976 100,016,395

合 計 213,297,239 189,657,890 308,925,937 203,204,547 298,188,946 1,213,274,559 242,654,912
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５）社会教育施設の保有状況 

  計画対象の３６社会教育施設のうち、中心躯体となる２３棟では、22,316 ㎡を有して

いますが、その内の 14,086 ㎡（約 63.1％）が築 30 年以上となり、老朽化が進んでいま

す。 

  また、4,349 ㎡（約 19.5%）が築 50 年以上となり建替えの時期を迎えていることから、

大きな費用負担が見込まれます。 
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旧耐震基準（昭和56年以前）

11棟(47.8%) 11,839㎡(53.1%)

新耐震基準(昭和57年以降)

12棟(52.2%) 10,477㎡(46.9%)

対象建物

23棟

22,316㎡

築年別整備状況

築50年以上

4,349㎡

(19.5％)

築20年以上 19棟(82.6%) 21,815㎡(97.7%)

築30年以上 12棟(52.2%) 1,4086㎡(63.1%)

築40年以上

4,978㎡

(22.3％)

築30年以上

4,759㎡

(21.3％)

築20年以上

7,729㎡

(34.6％)

築10年以上

412㎡
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89㎡
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7,600

Ｓ

36

以

前

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 Ｈ

元

年

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Ｒ

元

年

（㎡）

対象建物

23棟

2.2万㎡

（年度）

旧耐震基準（昭和56年以前）

11棟（48%） 1.2万㎡（53%）

新耐震基準（昭和57年以降）

12棟（52%） 1万㎡（47%）

築年別整備状況

築50年以上

0.43万㎡

(19.5％)

築20年以上 19棟(82.60%) 2.2万㎡(97.75%)

築30年以上 12棟(52.17%) 1.4万㎡(63.63%)

築40年以上

0.50万㎡

(22.3％)

築30年以上

0.48万㎡

(21.3％)

築20年以上

0.77万㎡

(34.6％)

築10年以上

412㎡

(1.9％)

築10年未満

89㎡

(0.4％)
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2,000
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3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500
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6,500

7,000

7,500

8,000

Ｓ

36

以

前

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 Ｈ

元

年

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Ｒ

元

年

（㎡）

（年度）

旧耐震基準（昭和56年以前）

11棟(47.8%) 11,839㎡(53.1%)

新耐震基準(昭和57年以降)

12棟(52.2%) 10,477㎡(46.9%)

対象建物

23棟

22,316㎡

築年別整備状況

築50年以上

4,349㎡

(19.5％)

築20年以上 19棟(82.6%) 21,815㎡(97.7%)

築30年以上 12棟(52.2%) 14,086㎡(63.1%)

築40年以上

4,978㎡

(22.3％)

築30年以上

4,759㎡

(21.3％)

築20年以上

7,729㎡

(34.6％)

築10年以上

412㎡

(1.9％)

築10年未満

89㎡

(0.4％)
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６）今後の維持・更新コスト（従来型） 

  50 年で建替える従来の修繕・改修を今後も続けた場合、今後 10 年間のコストは 3.0 億

円／年が見込まれます。 

  これは、直近 5 年間の投資的経費 2.4 億円／年を 1.25 倍上回ります。 

  また、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間では、大規模改修などにより投資的

経費の約 1.3 倍のコストが見込まれ、従来の建替え中心の整備を継続することは困難であ

るとことから、対応策を検討する必要があります。 
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H
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28 29 30 R

元

年

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（億円）

（年度）

今後の維持・更新コスト（従来型）※総合管理計画ベース

10年間の総額

30億円

対象建物

22316㎡

23棟

10年間の平均

3.0億円/年

1.3倍

直近の

施設関連経費

2.4億円/年

光熱水費

・委託費

施設整備費

(修繕維持費含む)
維持修繕費 大規模改修 改築

過去の施設関連経費ベース 今後40年間の施設関連経費直近の施設関連経費ベース 今後10年間の施設関連経費ベース

※ 下記費用は、解体に係る費用は含まれておりません。
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（億円）

（年度）

今後の維持・更新コスト（従来型）※総合管理計画ベース

10年間の総額

30億円

対象建物

22316㎡

23棟

10年間の平均

3.0億円/年

1.3倍

直近の

施設関連経費

2.4億円/年

光熱水費

・委託費

施設整備費

(修繕維持費含む)
維持修繕費 大規模改修 改築

過去の施設関連経費ベース 今後40年間の施設関連経費直近の施設関連経費ベース 今後10年間の施設関連経費ベース

※ 下記費用は、解体に係る費用は含まれておりません。
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（年度）

今後の維持・更新コスト（従来型）※総合管理計画ベース

10年間の総額

30億円

対象建物

22316㎡

23棟

10年間の平均

3.0億円/年

1.3倍

直近の

施設関連経費

2.4億円/年

光熱水費

・委託費

施設整備費

(修繕維持費含む)
維持修繕費 大規模改修 改築

過去の施設関連経費ベース 今後40年間の施設関連経費直近の施設関連経費ベース
今後10年間の施設関連経費ベース

※ 下記費用は、解体に係る費用は含まれておりません。
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② 社会教育施設の老朽化状況の実態 

１）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

  劣化状況調査票を用いて構造躯体以外の劣化状況を把握し、屋根・屋上、外壁は目視状

況により、内部仕上げ、電気設備、機械設備は部位の全面的な改修年からの経過年数を基

本にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 4 段階で評価します。 

 

   目視による評価                    経過年数による評価 

   【屋根・屋上、外壁】                 【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

 評価 基準  評価 基準 

良好 Ａ 概ね良好  Ａ 20 年未満 

 Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）  Ｂ 20～40 年 

 Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合の兆し）  Ｃ 40 年以上 

劣化 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

早急に対応する必要がある。 

（安全上、機能上、問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

 Ｄ 

 

 

 

経過年数に関わらず著しい

劣化事象がある場合 

 

 

 

【社会教育施設】 

 
※P5 対象施設のうち、建築物を調査・評価したもの  

1 総合文化会館（公民館） その他 その他 RC 3 7,233 1992 H4 28 新 - - - - 長寿命 A D B B C 54

2 図書館 その他 その他 RC 3 2,433 1974 S49 46 旧 済 - - - 長寿命 B C B C C 56

3 図書館バス車庫 その他 その他 S 1 33 1994 H6 26 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

4 歴史と自然の資料館 その他 その他 W 1 904 1942 S17 78 旧 - - - - 長寿命 B B C C C 53

5 和田屯田記念館（和田屯田兵村の被服庫） その他 その他 W 1 165 1885 M18 135 旧 - - - - 長寿命 B B C C C 53

6 歴史と自然の資料館付属収蔵庫(西和田） その他 その他 RC 2 756 1977 S52 43 旧 - - - - 長寿命 B B C C C 53

7 歴史と自然の資料館付属収蔵庫(温根沼） その他 その他 RC 1 297 1978 S53 42 旧 - - - - 長寿命 B B C C C 53

8 別当賀夢原館 その他 その他 RC 2 1,167 1975 S50 45 旧 済 - H24 H25.7 長寿命 C C C B B 49

9 旧駒場児童館 その他 その他 W 1 286 1978 S53 42 旧 - - - - 長寿命 C C C B - 45

10 青少年センター その他 その他 RC 2 2,963 1970 S45 50 旧 済 - - - 改築 C C B C C 53

11 歯舞スポーツセンター その他 その他 RC 2 2,512 1981 S56 39 旧 済 済 H21 - 長寿命 C C B B B 62

12 市営アイスホッケーリンクハウス その他 その他 S 1 89 2011 H23 9 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

13 屋内相撲場 その他 その他 S 1 97 2007 H19 13 新 - - - - 長寿命 A B A A - 92

14 温水プール その他 その他 RC 2 2,247 1988 S63 32 新 - - - - 長寿命 B B B B D 67

15 武徳殿 その他 その他 W 1 317 1961 S36 59 旧 - - - - 改築 A C B B B 67

16 総合運動公園管理棟 その他 その他 RC 1 216 2004 H16 16 新 - - - - 長寿命 C C A A A 78

17 総合運動公園管テニスコートクラブハウス その他 その他 RC 1 99 2002 H14 18 新 - - - - 長寿命 B B A A A 91

18 パークゴルフ場管理棟 その他 その他 RC 1 69 1993 H5 27 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

19 パークゴルフ場ユニットハウス その他 その他 W 1 39 1996 H8 24 新 - - - - 改築 D D C B - 33

20 総合運動公園スケートリンクハウス管理棟 その他 その他 W 2 173 1995 H7 25 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

21 総合運動公園スケートリンクハウス機械倉庫 その他 その他 S 1 121 1995 H7 25 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

22 ゲートボール場管理棟 その他 その他 W 1 61 1991 H3 29 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

23 市営テニスコートクラブハウス その他 その他 W 1 39 1977 S52 43 旧 - - - - 長寿命 D D C C D 25

電

気

設

備

建　物　基　本　情　報 構 造 躯 体 の 健 全 性 劣 化 状 況 評 価

用途区分

試算上

の区分

構造 階数

延床

面積

（㎡）

建築年度
機

械

設

備

耐震安全性

健全度

（100点

満点）種別 建物用途

通し

番号
施設名

西暦 和暦 基準 診断

築年

数

外

壁

内

部

仕

上
補強

調査

年度

圧縮

強度

（N/㎟）

長寿命化判定 屋

根

・

屋

上
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（４）社会教育施設整備の基本的な方針等  

① 社会教育施設の長寿命化計画の基本方針 

  根室市公共施設等総合管理計画の基本方針を踏襲し、次のとおり基本方針とします。 

社会教育施設の長寿命化計画の基本方針 

・施設全般に係る基本的な方針 

○保有総量（総床面積）の縮小を図る  目標は 15％削減 

○利活用が見込めない施設は解体を基本 

○新規の施設整備は、複合化・集約化、廃止・統合を基本 

○建替えの場合は、現有面積を基本 

○適宜点検・診断を実施し、予防的な修繕により施設の健全性を維持しながら長寿命

化を図る 

 

 

必要な公共サービスの再構築 

○施設が果たしている役割や機能を再確認するとともに、更新等に際しては社会情勢

の変化に応じた機能転換などについて検討を進める 

 

 

協議の推進 

○様々なノウハウを持つ民間事業者の活力の活用について検討を進める 

○公共施設にかかる問題意識の共有化を図り、市民とともに課題解決に取り組む 

 

 

施設類型ごとの基本的な方針 

○教育文化施設について、少子高齢化等の社会的情勢を勘案した施設のあり方につい

て検討を進める 
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（５）長寿命化の実施計画  

① 改修等の優先順位付けと実施計画 

  今後の実施計画は、次に示す整備内容で設定します。 

  整備基準としては、長寿命化改修は、構造躯体の健全性が良好な施設とし、部位別改

修は、緊急性を要する部位とし、社会情勢も見据えながら実施します。 

整 備 内 容 

長寿命化改修 

建物劣化状況点検・評価に基づ

く健全度の低い施設から優先

的に対応 

部 

位 

改 

修 

躯体等への対応 
屋根・屋上 

外壁 
Ｄ評価部位を優先的に解消 

施策等への対応 非構造部材 Ｄ評価部位を優先的に解消 

設備等への対応 
キュービクル 

空調 
Ｄ評価部位を優先的に解消 

その他屋外施設及び附帯施設 
これまでの実績を基に計画的

に整備 

修繕費・その他経費 
これまでの実績を基に計画的

に対応 

 

② 長寿命化のコストの見直しとその効果 

  今後の施設の維持・更新コストは、全ての施設を長寿命化すると今後 10 年間のコスト

は 6.0 億円／年が見込まれ、直近 5 年間の投資的経費 2.4 億円／年を 2.5 倍上回り、人

口が減少する中で施設の維持・更新費用が増加するという矛盾を抱えていることから、

施設保有のあり方や、維持・更新コストの削減及び財源確保は大きな課題となります。 

  個々の施設の長寿命化だけでは限界があることから、施設の配置や規模、運営面・活

用面等に及ぶ多面的な見直しが必要であり、適正化に向けた総合的な取組の方針を明確

にする必要があります。 

 

③ 長寿命化計画の見直し 

  本計画は、根室市総合計画及び根室市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月）との

整合性を図るなかで、年次及び個別の事業費を精査し、事業の進捗状況、劣化調査などの

結果を反映しながら見直すものとします。 
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④ 継続的運用方針 

１）情報基盤の整備と活用 

  本計画を推進するに当たり、社会教育施設の状況などをデータとして蓄積し、適切な時

期に更新することが重要となることから、下図の情報を適切に管理し、社会教育施設の状

況を把握することで、今後の改修内容や時期を総合的に判断します。 

  また、各データは、施設状況に変化が生じた際や、改修、各種定期点検の報告などが行

われた際に適宜更新するほか、毎年度、更新の有無を含め内容を確認します。 
 

情報基盤 内   容   等 

公有財産台帳 社会教育施設の基本情報 

施設別営繕履歴 改修、修繕の履歴（台帳） 

定期、法定点検報告 点検時の指摘事項等 

劣化状況調査結果 施設の劣化状況及び相対的な老朽度の評価（概ね 5 年更新） 

 

２）推進体制等の整備 

  本計画策定後も、社会教育施設の老朽化が進行する一方で、施設の役割は、社会教育の

場のみならず、地域コミュニティ活動、災害対応（避難所）も求められ、その機能や基準

も変わっていくことが想定されます。 

  したがって、これら社会教育施設の状況を把握し、多岐に渡る役割や機能の維持と課題

の解決に向けては、教育委員会はもとより、関係部署との連携は欠かせないことから、本

計画に基づき、長寿命化を確実に実現するため、より一層の連携を図り、充実・強化させ

ることとします。 

  

３）フォローアップ 

  本計画に基づき、効率的かつ効果的に社会教育施設整備を進めていくためには、ＰＤＣ

Ａサイクルを確立することが重要となります。 

  また、本計画は、社会教育施設の改修などの優先順位を設定しつつ、市総合計画及び上

位関連計画策定の中で協議、検討を行い、本計画事業を精査していくとともに、計画事業

の進捗状況、上図の情報基盤から得られる老朽化に関する状況・評価など、利用状況を踏

まえた上で必要に応じ見直しを行います。 
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４ 改善 ３ 評価

２ 実施

ＰＤＣＡ

サイクル

施設の状況を把握し

た上で、それを踏ま

えた整備計画を策定

次期計画に反映

計画に基づく日常的

な維持管理や適切な

改修を実施

整備による効果を検

証し、整備手法の改

善点などを整理
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