

新庁舎建替基本構想策定業務【概要】

令和元年 11月

総務部総務課

- 【委託業務名】 本庁舎建替基本構想策定業務
 【業務期間】 令和元年10月11日から令和2年3月31日
 【委託業者】 株式会社 大建設計（札幌事務所）
 【基本構想構成（案）】

- (1) 現庁舎の現状や課題等の整理
 - ・耐震性、防災拠点としての機能、施設の狭あい化等の整理
- (2) 新庁舎建替に向けた基本的な考え方
 - ・基本コンセプト、防災拠点としての必要性、全体スケジュールの整理
- (3) 新庁舎の建替場所、規模に関する考え方
 - ・建替候補地の条件、庁舎及び周辺施設（駐車場）等の整理
- (4) 新庁舎の機能に関する考え方
 - ・災害対策本部、ユニバーサルデザイン、窓口及び執務スペース等の整理

【その他】

現在まで3回の打合せを実施（10月16日、10月30日、11月15日）

【スケジュール（案）】

		R1						R2						R3	
		10	11	12	1	2	3	4	6	8	10	12	2		3
計 画 ・ 設 計	基本事項整理報告書	■													
	基本構想		■												
	基本計画・基本設計							■							
	実施設計													着手	
コ ン セ ン サ ス	市政モニター会議	■													
	市民検討委員会		①	②	③			未定							
	パブリックコメント						■						■		
	市議会	■													
庁 内 検 討	庁舎建替推進本部 推進部会 WG 若手職員		■												

※基本計画・基本設計は令和2年にプロポーザルで委託業者を決定するためR2以降の詳細は未定