

第 10 期計画の策定スケジュール

時 期	主 な 予 定
R7.11 月	1. 在宅介護実態調査の実施
R8. 2 月	1. 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 2. 根室市介護保険事業計画策定のための事業所調査の実施
9 月	【第 1 回 介護保険事業運営委員会】 1. 根室市介護保険事業計画策定のための事業所調査の実施 2. 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果について 3. 在宅介護実態調査の結果について 4. 第 10 期計画の素案について
11 月	【第 2 回 介護保険事業運営委員会】 1. 第 10 期計画（原案）について 2. 諮問事項について （介護保険料、保険給付の種類と内容、特別給付事業、保健福祉事業）
12 月	パブリックコメント
R9. 1 月	【第 3 回 介護保険事業運営委員会】 1. パブリックコメント結果について 2. 第 10 期計画書（最終案）について
2 月	（予備回）
3 月	計画完成

【参考】第 9 期計画の策定スケジュール（実績）

令和 5 年 6 月 第 1 回 アンケート調査の結果、計画策定スケジュール

令和 5 年 8 月 第 2 回 アンケート調査の結果、第 9 期計画の素案

令和 6 年 1 月 第 3 回 第 9 期計画の原案、諮問事項の協議

令和 6 年 1～2 月 パブリックコメント

令和 6 年 3 月 計画完成

※第 3 回目（1 月）にすれこんだのは、国の段階化等の方針が 12 月下旬に示されたため。