

平成31年度公共工事の発注見通し一覧表

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別								概要	入札方法	入札予定日	担当課		
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	その他						
										No.					金額	
じん芥焼却場整備工事	幌茂尻77番地2	5月下旬～3月下旬					①						燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、計装設備等整備工事	一般	5月下旬	市民環境課
火葬炉耐火物等整備工事	穂香182番地3	10月上旬～3月中旬									20	③	1号炉炉壁張替工事他、2号炉操作盤計装機器取替工事	随契	9月下旬	市民環境課
(仮称)根室市栽培漁業研究センター整備工事(建築主体工事)	温根元71～73	5月中旬～3月下旬		①									研究センター棟 1599.20㎡	一般	5月中旬	水産振興課
(仮称)根室市栽培漁業研究センター整備工事(電気設備工事)	温根元71～73	5月中旬～3月下旬			①								電気設備工事	一般	5月中旬	水産振興課
(仮称)根室市栽培漁業研究センター整備工事(機械設備工事)	温根元71～73	5月中旬～3月下旬					①						機械設備工事	一般	5月中旬	水産振興課
森林環境保全整備事業 更新伐工事	槍昔	9月中旬～10月中旬									16	④	更新伐工事	指名	9月下旬	農林課
根室港区岬町地区護岸整備工事	根室港区	7月下旬～12月中旬	②										護岸本体工、消波工、水叩工、排水工	指名	7月下旬	港湾課
根室港区計量上屋計量機器補修工事	根室港区	4月下旬～6月下旬					④						計量センサー一式	指名	4月中旬	港湾課
花咲港区水産上屋海水取水ポンプ更新工事	花咲港区	4月下旬～6月下旬					④						4・5号水産上屋 ポンプ一式	指名	4月中旬	港湾課
市道補修工事(パッチング・その1)	栄町, 市内一円	4月下旬～7月下旬					④						舗装欠損箇所の補修	指名	4月中旬	都市整備課
市道補修工事(パッチング・その2)	西浜町, 市内一円						④						舗装欠損箇所の補修	指名	4月中旬	都市整備課
市道補修工事(パッチング・その3)	松本町, 市内一円						④						舗装欠損箇所の補修	指名	4月中旬	都市整備課
市道補修工事(オーバーレイ)	宝町	5月下旬～10月下旬					④						横23号乙線 L=200m W=8.0m	指名	5月中旬	都市整備課
道路区画線標示工事(1工区)	市内一円	5月中旬～7月中旬								11	④		区画線工 一式 (車道中央線及び外側線)	指名	5月中旬	都市整備課
道路区画線標示工事(2工区)										11	④			指名	5月中旬	都市整備課
根室穂香線交差点改良工事	穂香	5月下旬～9月下旬	③										L=87.31m 車道路盤工・舗装工 一式	一般	5月中旬	都市整備課

※種別のその他工事の「No.」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび 4.石 5.屋根 6.鉄鋼造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園 17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.レカ・タイム
 ※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別								概要	入札方法	入札予定日	担当課		
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	その他						
										No.					金額	
落石無線線舗装新設工事(上部工)	落石西	5月下旬～9月下旬				④							L=343.98m W=4.0m 車道舗装工一式	一般	5月中旬	都市整備課
横24号甲線舗装新設工事(下部工)	宝林町2丁目	5月下旬～12月下旬	①										L=200m W=5.5m 車道 路盤工一式	一般	5月下旬	都市整備課
横24号甲線舗装新設工事(上部工)		10月中旬～2月下旬				③							L=200m W=5.5m 車道 舗装工一式	一般	10月中旬	都市整備課
西浜町団地9号線路面嵩上工事	西浜町7丁目	5月下旬～9月上旬	④										L=56m 車道路盤・舗装 工一式	指名	5月中旬	都市整備課
運動公園3号支線排水管改修工事	西浜町1丁目	6月下旬～8月下旬	④										L=88m 排水工	指名	6月中旬	都市整備課
牧の内3号線防雪柵建替工事	牧の内	6月下旬～1月中旬	②										L=154m 吹払式防雪柵	一般	6月中旬	都市整備課
落石橋補修工事	落石西	6月下旬～9月下旬	③										主桁の断面修復、橋面防 水工など	一般	6月中旬	都市整備課
街路灯LED更新工事	市街地	7月中旬～11月中旬			③								道路灯の更新	一般	7月上旬	都市整備課
根室公園遊具等改修工事	弥栄町	7月上旬～9月下旬	④										遊具更新他	指名	6月下旬	都市整備課
光洋団地建替整備工事(11号棟・建築主体)	光洋町3丁目 91番地	6月中旬～11月下旬		②									木造平屋 1棟3戸 2 16㎡	一般	6月中旬	建築住宅課
光洋団地建替整備工事(11号棟・電気設備)	光洋町3丁目 91番地	6月中旬～11月下旬			④								木造平屋1棟3戸216㎡ 電 灯・幹線・弱電、構内配電・通 信線路	指名	6月中旬	建築住宅課
光洋団地建替整備工事(11号棟・給排水衛生設備)	光洋町3丁目 91番地	6月中旬～11月下旬						④					木造平屋1棟3戸216㎡ 屋 内外給排水・給湯・衛生器具・ ガス・給油設備	指名	6月中旬	建築住宅課
光洋団地(後期3工区)解体工事	光洋町3丁目 89番地	5月上旬～6月下旬	④										コンクリートブロック造2棟8戸、延 べ床面積270㎡(48・49号 棟)	指名	5月上旬	建築住宅課
望洋団地14棟屋根外装工事(長寿命化改善)	駒場町3丁目 20番地153	5月下旬～7月下旬		④									外壁改修490㎡、屋根改修 430㎡	一般	5月中旬	建築住宅課
望洋団地15棟屋根外装工事(長寿命化改善)	駒場町3丁目 20番地154	7月中旬～10月中旬		④									外壁改修490㎡、屋根改修 430㎡	一般	7月中旬	建築住宅課
光洋団地個別改善工事(54棟)	光洋町3丁目 92番地	6月下旬～11月下旬		③									コンクリートブロック造平屋4戸 浴室設置、トイレ水洗化、屋 根外装改修他	一般	6月下旬	建築住宅課
市道横24号甲線配水管布設替工事	宝林町2丁目	4月中旬～11月中旬								③			φ100GX.DIP L=160m φ250GX.DIP L=90m	指名	4月中旬	上下水道施設課
市道横13号線外配水管布設替工事	花咲町3丁目	5月下旬～10月下旬								③			φ50PP L=770m	一般	5月下旬	上下水道施設課

※種別のその他工事の「No」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび 4.石 5.屋根 6.鉄鋼造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園 17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.レカ・タイル
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別									概 要	入札方法	入札予定日	担 当 課	
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	その他						
										No.	金額					
国道44号線西浜橋添架管取替工事	西浜町7丁目	8月上旬～11月中旬								④			支持金具9箇所	指名	8月上旬	上下水道施設課
国道44号線穂香地区配水管布設替工事	穂香	8月上旬～10月下旬								④			φ200GX. dip L=80m	指名	8月上旬	上下水道施設課
市道西浜団地9号線外配水管布設替工事	西浜町7丁目	5月下旬～11月下旬								②			φ150GX. DIP L=800m	一般	5月下旬	上下水道施設課
市道運動公園2号線外配水管布設替工事	西浜町1丁目	5月下旬～11月下旬								①			φ150GX. DIP L=900m φ150PE L=100m	一般	5月下旬	上下水道施設課
市道光洋団地21号線配水管布設替工事	光洋町4丁目	5月下旬～10月下旬								③			φ75GX. DIP L=650m	一般	5月下旬	上下水道施設課
国道243号線1号送水管・2号幹線布設替工事	明郷	4月中旬～11月中旬								③			φ100VWP L=160m φ250GX. DIP L=290m	指名	4月中旬	上下水道施設課
牧の内ポンプ場原水ポンプ等分解整備工事	牧の内	6月上旬～9月下旬								④			導水ポンプ及び真空ポンプ整備	指名	5月下旬	上下水道施設課
桂木浄水場水質測定用機器更新工事	光洋町3丁目	6月上旬～9月下旬								④			ろ過水用残留塩素計、5号配水池用pH計・水温計更新	指名	5月下旬	上下水道施設課
桂木浄水場フロキュレータ用減速機更新工事	光洋町3丁目	8月中旬～3月上旬								④			フロキュレータ用減速機(Ⅱ系側3台)更新	一般	8月上旬	上下水道施設課
高区ポンプ室動力盤インバータ等更新工事	光洋町3丁目	6月上旬～9月下旬								④			加圧ポンプ用インバータ等更新	指名	5月下旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事(その1)	市内一円	4月上旬～9月中旬								④			φ13mm～φ75mm 150基	指名	4月上旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事(その2)	市内一円	4月上旬～9月中旬								④			φ13mm～φ50mm 150基	指名	4月上旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事(その3)	市内一円	4月上旬～9月中旬								④			φ13mm～φ75mm 150基	指名	4月上旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事(その4)	市内一円	4月上旬～9月中旬								④			φ13mm～φ50mm 150基	指名	4月上旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事(その5)	市内一円	4月上旬～9月中旬								④			φ13mm～φ50mm 150基	指名	4月上旬	上下水道施設課

※種別のその他工事の「No.」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび 4.石 5.屋根 6.鉄鋼造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園 17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.レカ・タイム
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別									概要	入札方法	入札予定日	担当課		
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	その他							
										No.	金額						
耐年メーター取替工事（その6）	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ75mm 150基	指名	8月上旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事（その7）	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ20mm 150基	指名	8月上旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事（その8）	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ20mm 150基	指名	8月上旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事（その9）	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ20mm 150基	指名	8月上旬	上下水道施設課
耐年メーター取替工事（その10）	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ20mm 150基	指名	8月上旬	上下水道施設課
根室中央第1中継ポンプ場直流電源装置更新工事	本町5丁目	6月下旬～11月下旬			④									直流電源装置の更新	一般	6月中旬	上下水道施設課
宝林町マンホール内ポンプ更新工事	宝林町4丁目	6月下旬～10月下旬						③						マンホール内ポンプの更新	一般	6月中旬	上下水道施設課
緑町雨水ポンプ場自家発電設備等更新工事	弥生町1丁目	6月下旬～3月中旬			③									自家発電設備の更新	一般	6月中旬	上下水道施設課
緑町雨水ポンプ場自家発電設備等更新工事（その2）	弥生町1丁目	4月中旬～7月中旬						④						自家発電設備の更新	一般	4月上旬	上下水道施設課
下水終末処理場1-4反応タンク攪拌機更新工事	西浜町1丁目	6月下旬～11月下旬						④						反応タンク攪拌機更新	一般	6月中旬	上下水道施設課
下水終末処理場砂ろ過器更新工事	西浜町1丁目	6月下旬～2月下旬						②						砂ろ過器の更新	一般	6月中旬	上下水道施設課
下水終末処理場暖房設備更新工事	西浜町1丁目	6月下旬～3月中旬			③									暖房設備の更新	一般	6月中旬	上下水道施設課
下水終末処理場脱離液貯留槽内部防食工事	西浜町1丁目	6月下旬～3月中旬	③											脱離液貯留槽の内部防食	一般	6月中旬	上下水道施設課
私道排水管及び公共汚水樹新設工事	市内	4月中旬～3月中旬	④											公共樹新設25箇所	指名	適宜	上下水道施設課

※種別のその他工事の「No.」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび 4.石 5.屋根 6.鉄鋼造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園 17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.レガ・タイル
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①＝9千万円以上 ②＝5千万円以上 ③＝2千万円以上 ④＝2百50万円超2千万円未満

工 事 の 名 称	場 所	期 間 (予定工期)	種 別									概 要	入札方法	入札予定日	担 当 課	
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	そ の 他						
										No.	金額					
マンホール蓋更新工事	市内	5月中旬～12月上旬	④										マンホール蓋等の更新35箇所	指名	適宜	上下水道施設課
光洋中学校渡り廊下屋根補修工事	光洋町2-12	6月上旬		④									渡り廊下屋根補修	指名	5月下旬	教育総務課
中学校消防用設備等改修工事	市内一円	8月中旬			④								消防用設備等改修	随契	8月上旬	教育総務課
児童小公園遊具整備工事	児童小公園	5月上旬～9月下旬								6	④		児童小公園遊具設置	指名	4月下旬	社会教育課
屋根等改修工事	花咲港209番地	7月中旬								5	④		資料館一部屋根取替え	指名	6月下旬	歴史と自然の資料館
トイレ改修工事	花咲港209番地	7月中旬								1	④		資料館トイレ全面改修	指名	6月下旬	歴史と自然の資料館
歯舞スポーツセンターキュービクル・気中開閉器取替工事	歯舞4丁目2番地	9月下旬			④								キュービクル及び気中開閉器取替	指名	4月中旬	社会体育課
青少年センター体育館床面補修工事	牧の内146番地16	9月下旬		④									青少年センター体育館床面フローリング補修及びレベル調整	指名	7月上旬	社会体育課
温水プール濾過装置更新工事	曙町2丁目29番地	12月中旬						③					温水プール濾過装置取替(5台)	指名	5月中旬	社会体育課
洋式トイレ改修工事	根室市総合文化会館	6月上旬～3月上旬							③				館内のトイレを一部を除いて洋式トイレへ改修	一般	6月上旬	総合文化会館
大ホールカメラ設備改修工事	根室市総合文化会館	6月下旬～12月上旬					④						大ホールのカメラ設備全般の改修	指名	6月下旬	総合文化会館
小ホールカメラ設備改修工事	根室市総合文化会館	6月下旬～12月上旬					④						小ホールのカメラ設備全般の改修	指名	6月下旬	総合文化会館
大ホールスピーカー他改修工事	根室市総合文化会館	6月上旬～10月下旬					④						大ホールスピーカー、電力増幅器架の改修	指名	6月上旬	総合文化会館
小荷物昇降機改修工事	根室市図書館(弥生町2丁目)	7月中旬					④						機器の更新	指名	6月下旬	図書館
屋根及び雨樋修理工事	根室市図書館(弥生町2丁目)	9月中旬								5	④		防水工事	指名	8月中旬	図書館
防火水槽新設工事	光洋町4丁目曙町3丁目	9月中旬	③										耐震性貯水槽40m ³ 型 2基新設	一般	9月上旬	消防本部警防課
件 数 合 計			13	8	7	6	12	2	23		8					
金 額			0	0	0	0	0	0	0		0		0			

※種別のその他工事の「No.」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび 4.石 5.屋根 6.鉄鋼造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園 17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.レガ・タイル
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満