

令和7年度公共工事の発注見通し一覧表

(単位:千円)

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別								概要	入札方法	入札予定日	担当課		
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	その他 No. 金額						
福祉交流館LED化工事	昭和町2丁目	5月中旬～9月末			④								照明のLED化工事	指名	5月中旬	社会福祉課
蒸気ボイラー取替工事	花咲港374	7月上旬～12月下旬						④					水産加工振興センター内の蒸気ボイラー取替工事	指名	6月中旬	水産加工振興センター
市民の森遊歩道整備工事(木橋)	東和田	6月中旬～8月下旬	④										遊歩道内木橋整備	一般	5月下旬	農林課
森林環境保全整備工事	明郷地区	10月上旬～1月下旬								16	④		間伐工事	随意	9月中旬	農林課
ネイチャーセンター屋根修繕工事	東梅地区	5月下旬～9月下旬								5	④		屋根修繕工事	一般	5月上旬	農林課
北方原生花園景観柵整備工事	豊里	10月上旬～2月下旬	④										景観柵の設置(2.2km)	一般	9月中旬	商工労働観光課
白鳥台センター空調設備設置工事	酪陽	4月下旬～7月上旬					④						白鳥台センター事務室内への空調設備の設置	指名	4月下旬	商工労働観光課
根室・花咲港区水産上屋シャッター補修工事	根室港区・花咲港区	4月中旬～6月下旬								6	④		ボトムパネル、ローラーブラケットなど	指名	4月中旬	港湾課
花咲港区5号水産上屋土間コンクリート補修工事	花咲港区5号水産上屋	5月中旬～7月下旬	③										路盤工・563㎡、コンクリート舗装・590㎡など	一般	5月中旬	港湾課
花咲港区3号水産上屋照明器具補修工事	花咲港区3号水産上屋	4月下旬～7月上旬			④								LED照明器具36基など	指名	4月下旬	港湾課
花咲港区4号水産上屋照明器具補修工事	花咲港区4号水産上屋	4月下旬～7月上旬			④								LED照明器具8基など	指名	4月下旬	港湾課
花咲港区水産上屋排水設備補修工事	花咲港区水産上屋	4月下旬～6月下旬	④										排水側溝130mなど	指名	4月下旬	港湾課
花咲港区岸壁帯施設補修工事	花咲港区	5月上旬～7月下旬	④										防舷材4基、係船環2ヶ所など	指名	5月上旬	港湾課
根室港区・花咲港区外灯補修工事	根室港区・花咲港区	5月中旬～8月下旬			④								外灯25基など	指名	5月中旬	港湾課
花咲港区臨港道路補修工事	花咲港区	5月中旬～7月下旬				④							舗装工230㎡など	指名	5月中旬	港湾課
根室港区本町埋立護岸補修工事	根室港区	5月下旬～7月下旬	④										護岸コンクリート打設など	指名	5月下旬	港湾課

※種別のその他工事の「No.」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび・土工 4.石 5.屋根 6.鋼構造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園 17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.タイル・レンガ 22.解体
 ※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別									概 要	入札方法	入札予定日	担 当 課	
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	その 他						
										No.	金額					
花咲港区海水取水管排泥施設補修工事	花咲港区	4月中旬～6月下旬							④				プレホール1基など	指名	4月中旬	港湾課
根室港区海岸町物揚場改良工事	根室港区	6月下旬～3月中旬	①										4.5物揚場改良など	一般	6月下旬	港湾課
根室港区海岸町物揚場背後施設改良工事	根室港区	6月下旬～3月中旬	④										排水工など	随契	6月下旬	港湾課
花咲港区防潮堤補修工事	花咲港区	5月下旬～7月下旬			④								ロードヒーティング30㎡ など	一般	5月下旬	港湾課
街路灯LED化更新工事	市内一円	7月中旬～11月下旬			③								道路照明灯具の更新 一式	一般	7月中旬	都市整備課
道路区画線標示工事(1工区)	市内一円	7月上旬～9月下旬								11	④		区画線工 一式	指名	7月上旬	都市整備課
道路区画線標示工事(2工区)	市内一円	7月上旬～9月下旬								11	④		区画線工 一式	指名	7月上旬	都市整備課
道路附帯施設補修工事(カツラムイ街道側溝補修)	桂木	6月下旬～10月下旬	④										側溝補修 一式	指名	6月下旬	都市整備課
舗装新設工事(望洋団地2号線)	駒場町	5月下旬～12月中旬				②							歩車道 路盤工・舗装工 一式	一般	5月下旬	都市整備課
舗装新設工事(縦6号乙線)	光洋町	5月下旬～11月中旬	③										歩車道 路盤工・舗装工 一式	一般	5月下旬	都市整備課
河川改修工事(西月ヶ丘川)	西浜町	9月下旬～2月下旬	③										河川護岸改修 一式	一般	9月下旬	都市整備課
道路長寿命化工事(花咲街道1号線外1)	光洋町、千島町	6月中旬～10月中旬				③							舗装修繕(オーバーレイ) 一式	一般	6月中旬	都市整備課
根室総合運動公園遊具等整備工事	西浜町1丁目	5月下旬～12月下旬	①										遊具(インクルーシブ遊具 1式、舗装1式)	一般	5月中旬	都市整備課
都市公園照明設備修繕工事	ふれあい広場	6月下旬～10月下旬			④								ふれあい広場照明設備19 基	指名	6月下旬	都市整備課
都市公園区画線標示工事	市内6公園	5月下旬～9月下旬	④										市内公園駐車区画線標 示1式	指名	5月中旬	都市整備課
光洋団地解体工事(後期8工区)	光洋町3丁目	10月上旬～1月下旬								22	③		既存公任除却:コンクリート ブロック造 7棟28戸、延べ床面積 945 ㎡	一般	10月上旬	建築住宅課
光洋団地個別改善工事(6・5棟)	光洋町3丁目	6月下旬～11月下旬		②									コンクリートブロック造平屋4戸 浴室設置、トイレ水洗化、屋 根外装改修他	一般	6月下旬	建築住宅課
望洋団地23棟屋根外装工事(長寿命化改善)	駒場町3丁目	8月下旬～11月下旬		④									外壁改修428㎡、屋根改修 335㎡	一般	8月下旬	建築住宅課

※種別のその他工事の「No」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび・土工 4.石 5.屋根 6.鋼構造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園 17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.タイル・レンガ 22.解体
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別									概要	入札方法	入札予定日	担当課		
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	その他							
										No.	金額						
市道花咲街道1号線配水管布設替工事	光洋町1地先	7月中旬～10月上旬									③		φ250 GX. DIP L=83m	一般	7月中旬	水道課	
道道根室半島線配水管布設替工事	光洋町5, 牧の内地先	7月中旬～1月下旬									①		φ200 GX. DIP L=1, 200m	一般	7月中旬	水道課	
市道光洋団地21号線配水管布設替工事	光洋町4地先	4月中旬～8月中旬									④		φ100 GX. DIP L=19m、φ75 GX. DIP L=113m【ΣL=132m】開削横断1箇所	一般	4月中旬	水道課	
市道西浜町団地9号線外配水管布設替工事	西浜町2, 4地先	4月中旬～12月下旬									②		φ150 GX. DIP L=330m、推進工(道路横断)1箇所	一般	4月中旬	水道課	
厚床地区配水管布設替工事	厚床市街地	4月中旬～12月下旬									①		φ100 GX. DIP L=390m、推進工(線路横断)1箇所	指名	4月中旬	水道課	
市道望洋団地2号線配水管布設替工事	駒場3地先	4月中旬～8月中旬									④		φ150 GX. DIP L=120m	指名	4月中旬	水道課	
市道歯舞漁港支線外配水管布設替工事	歯舞4地先	4月中旬～8月中旬									④		φ75 GX. DIP L=113m	指名	4月中旬	水道課	
市道縦6号乙線配水管布設替工事	光洋町1地先	5月中旬～8月中旬									④		φ50 PP L=100m	指名	5月中旬	水道課	
消火栓新設工事	昭和町4, 明治町3	5月下旬～10月下旬									④		地上式 単口、φ75 GX. DIP 2箇所	指名	5月下旬	水道課	
花咲港配水管撤去工事	光洋町3地先	6月中旬～10月下旬									④		φ450 STPW L=500m	一般	6月中旬	水道課	
高区ポンプ室外ポンプ分解整備工事	光洋町3	6月中旬～3月中旬									④		高区ポンプ室 加圧ポンプ分解整備、三番川第2ポンプ場 導水ポンプ分解整備	一般	6月中旬	水道課	
桂木浄水場 ろ過水高感度濁度計分解整備工事	光洋町3	6月上旬～2月下旬									④		ろ過水高感度濁度計分解整備	指名	6月上旬	水道課	
桂木浄水場 水処理コントローラ盤PLC関連機器更新工事	光洋町3	6月中旬～3月中旬									③		水処理コントローラ盤PLC関連機器の更新	一般	6月中旬	水道課	
牧の内第1ポンプ場 導水ポンプ用インバータ外更新工事	牧の内地先	6月中旬～3月中旬									④		牧の内第1ポンプ場 導水ポンプ用インバータの更新、五番川第3ポンプ場 無停電電源装置の更新	一般	6月中旬	水道課	
旧厚床浄水場解体工事	厚床2	6月中旬～11月下旬										22	④	旧厚床浄水場解体工事	指名	6月中旬	水道課
農業用水施設照明器具LED化更新工事	厚床番外地、初田牛、別当賀、西和田	6月上旬～9月下旬										15	④	(農水) 農業用水施設4施設の照明器具LED化更新	指名	6月上旬	水道課
耐年メーター取替工事(その1)	市内一円	4月中旬～9月中旬									④		φ13mm～φ75mm 169基	指名	4月中旬	水道課	
耐年メーター取替工事(その2)	市内一円	4月中旬～9月中旬									④		φ13mm～φ75mm 170基	指名	4月中旬	水道課	

※種別のその他工事の「No」欄は次のとおりです。1. 大工 2. 左官 3. とび・土工 4. 石 5. 屋根 6. 鋼構造物 7. 鉄筋 8. しゅんせつ 9. 板金 10. ガラス 11. 塗装 12. 防水 13. 内装仕上 14. 熱絶縁 15. 電気通信 16. 造園 17. さく井 18. 建具 19. 消防施設 20. 清掃施設 21. タイル・レンガ 22. 解体
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別									概 要	入札方法	入札予定日	担 当 課		
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	そ の 他							
										No.	金額						
耐年メーター取替工事 (その3)	市内一円	4月中旬～9月中旬									④			φ13mm～φ75mm 170基	指名	4月中旬	水道課
耐年メーター取替工事 (その4)	市内一円	4月中旬～9月中旬									④			φ13mm～φ75mm 170基	指名	4月中旬	水道課
耐年メーター取替工事 (その5)	市内一円	4月中旬～9月中旬									④			φ13mm～φ75mm 170基	指名	4月中旬	水道課
耐年メーター取替工事 (その6)	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ100mm 169基	指名	8月中旬	水道課
耐年メーター取替工事 (その7)	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ50mm 169基	指名	8月中旬	水道課
耐年メーター取替工事 (その8)	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ50mm 169基	指名	8月中旬	水道課
耐年メーター取替工事 (その9)	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ50mm 169基	指名	8月中旬	水道課
耐年メーター取替工事 (その10)	市内一円	8月中旬～12月中旬									④			φ13mm～φ50mm 169基	指名	8月中旬	水道課
水道付帯施設撤去工事	厚床地区	7月初旬～11月初旬									④			(農水) 水道付帯施設撤去	指名	7月上旬	水道課
私道排水管及び公共汚水樹新設工事	市内一円	4月下旬～ 12月下旬	④											公共汚水樹新設	指名	適宜	下水道課
マンホール蓋等更新工事	市内一円	4月下旬～ 12月下旬	③											マンホール蓋等更新	指名	適宜	下水道課
終末処理場 用水設備更新工事 (電気設備) 【R6-7 継続】	西浜町1丁目 205番地	R 7年3月～ R 8年1月			①									処理場用水設備等の更新	一般	令和6年度からの継続	下水道課
終末処理場 空調設備工事	西浜町1丁目 205番地	5月上旬～ 12月中旬			④									処理場管理棟への空調設備設置	指名	5月下旬	下水道課
終末処理場 送風機室搬入扉更新 工事	西浜町1丁目 205番地	5月上旬～ 12月中旬		④										送風機室搬入扉の交換工事	指名	5月下旬	下水道課
マンホール内ポンプ等更新工事	西浜町8丁目	9月上旬～ 3月下旬			③									マンホール内ポンプの更新	一般	9月上旬	下水道課
厚床小中学校校舎整備工事 (建築主体)	厚床1-218	6月下旬～翌8月下 旬		①										小学校校舎の改修及び中学校校舎の移転改築	一般	6月中旬	教育総務課
厚床小中学校校舎整備工事 (電気設備)	厚床1-218	6月下旬～翌8月下 旬			①									小学校校舎の改修及び中学校校舎の移転改築	一般	6月中旬	教育総務課
厚床小中学校校舎整備工事 (機械 設備)	厚床1-218	6月下旬～翌8月下 旬						①						小学校校舎の改修及び中学校校舎の移転改築	一般	6月中旬	教育総務課

※種別のその他工事の「No」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび・土工 4.石 5.屋根 6.鋼構造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園
17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.バルコニー 22.解体
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満

工事の名称	場所	期間 (予定工期)	種 別									概 要	入札方法	入札予定日	担 当 課	
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	そ の 他						
										No.	金額					
教職員住宅解体工事	光洋町2丁目	8月上旬～翌1月下旬									22	④	教職員住宅2棟4戸 解体	指名	8月上旬	教育総務課
旧花咲小学校等解体工事	栄町1丁目	5月中旬～翌々3月下旬									22	①	旧花咲小学校 解体	一般	5月中旬	教育総務課
根室市図書館屋根等防水補修工事	弥生町2-5	7月下旬～11月下旬		④									屋根等防水補修一式	指名	7月中旬	図書館
舞台吊物機構改修工事	総合文化会館	6月上旬～3月下旬					①						大ホール吊物機構改修	一般	6月上旬	総合文化会館
照明器具LED工事	総合文化会館	6月上旬～3月下旬			①								大小ホールLED化	一般	6月上旬	総合文化会館
クセノンピンスポットライト取付工事	総合文化会館	6月上旬～3月下旬			④								大小ホールピンスポットライト更新取付	一般	6月上旬	総合文化会館
非常口ドア改修工事	総合文化会館	6月上旬～3月下旬		④									小ホール前非常口改修	指名	6月上旬	総合文化会館
和田屯田被服庫保存修理工事（建築）	和田屯田記念館	6月上旬～3月下旬		①									和田屯田被服庫保存修理工事（建築）	一般	5月下旬	歴史と自然の資料館
和田屯田被服庫保存修理工事（電気）	和田屯田記念館	6月上旬～3月下旬			③								和田屯田被服庫保存修理工事（電気）	一般	5月下旬	歴史と自然の資料館
歴史と自然の資料館改修工事	歴史と自然の資料館	6月上旬～12月下旬		③									歴史と自然の資料館屋根改修工事	一般	5月下旬	歴史と自然の資料館
防災ヘリポート改修工事	根室市東和田49-4	6月中旬～11月下旬予定				②							アスファルト舗装一式	一般	6月中旬	消防本部
歯舞消防分遣所改修工事	歯舞4-40	6月上旬～11月下旬予定		③									外壁張替、屋根塗装等	一般	6月上旬	消防本部
消防庁舎改修工事	大正町1-30	6月上旬～10月下旬予定		④									屋根塗装及び防水工事、屋外訓練塔補修等	指名	6月上旬	消防本部
消防車庫冷暖房設備改修工事	大正町1-30	5月中旬～11月中旬						④					消防庁舎車庫冷暖房更新	一般	5月中旬	消防本部
防火水槽新設工事	根室市浜松60番地	9月上旬～12月下旬	④										耐震性貯水槽40m ³ 1基新設	一般	8月下旬	消防本部
防火水槽新設工事	根室市光洋町2丁目30番地2	9月上旬～12月下旬	④										耐震性貯水槽40m ³ 1基新設	一般	8月下旬	消防本部
長節地区消防機械置場整備工事	長節	6月上旬～10月下旬		④									木造平屋10.35m ²	指名	6月上旬	消防本部

※種別のその他工事の「No」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび・土工 4.石 5.屋根 6.鋼構造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園 17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.トイレ・リフト 22.解体
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①=9千万円以上 ②=5千万円以上 ③=2千万円以上 ④=2百50万円超2千万円未満

工 事 の 名 称	場 所	期 間 (予定工期)	種 別									概 要	入札方法	入札予定日	担 当 課	
			土木一式	建築一式	電気	舗装	機械器具	管	水道施設	そ の 他						
										No.	金 額					
件 数 合 計			17	11	14	4	2	4	25		10					
金 額			0	0	0	0	0	0	0		0					

※種別のその他工事の「No.」欄は次のとおりです。1.大工 2.左官 3.とび・土工 4.石 5.屋根 6.鋼構造物 7.鉄筋 8.しゅんせつ 9.板金 10.ガラス 11.塗装 12.防水 13.内装仕上 14.熱絶縁 15.電気通信 16.造園
17.さく井 18.建具 19.消防施設 20.清掃施設 21.タイル・レンガ 22.解体
※種類の欄の①②③④は次のとおりです。 ①= 9千万円以上 ②= 5千万円以上 ③= 2千万円以上 ④= 2百50万円超2千万円未満