

週休2日設定工事の経費の補正について

週休2日による工事の発注を推進するため、必要な経費を計上する。

現場の閉所状況と、閉所状況ごとの各経費補正率、市場単価補正係数、計上方法は以下のとおりとする。

- 1 週休2日を実施する工事については、現場閉所率を算出し、対象期間における現場の閉所状況に応じた補正係数を各経費に乗じるものとする。

<現場閉所率の算定方法>

$$K (\%) = A / (B - C) \quad ※K : \text{現場閉所率} (\%)$$

A : 現場閉所日数 (ただし夏季休暇3日間及び年末年始6日間の期間分を除く。)

B : 週休2日確認対象期間日数 (工事着手日から工事完成日までの期間)

C : Bのうち、夏季休暇3日間及び年末年始6日間と重複する日数

<現場の閉所状況>

- ① 4週8休以上

現場閉所率が28.5% (8日/28日) 以上の場合

- ② 4週7休以上4週8休未満

現場閉所率が25.0% (7日/28日) 以上28.5% (8日/28日) 未満の場合

- ③ 4週6休以上4週7休未満

現場閉所率が21.4% (6日/28日) 以上25.0% (7日/28日) 未満の場合

<補正係数>

補正対象経費	現場の閉所状況		
	4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
労務費	1.01	1.03	1.05
機械経費 (賃料)	1.01	1.03	1.04
共通仮設費率	1.02	1.03	1.04
現場管理費率	1.03	1.04	1.06

2 補正方法 発注者指定方式

(1) 土木工事

- ① 入札公告文 (または指名通知文)、特記仕様書において「週休2日を確保する工事」の対象工事である旨を明記したうえで、当初の予定価格から4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとする。
- ② 現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たないものは、請負代金額のうち上記補正分を減額変更する。なお、4週6休に満たないもの及び、工事着手前に週休2日に取組むことについて協議が整わなかったもの (受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む) については、補正の対象としない。

3 補正方法 受注者希望方式

(1) 土木工事

- ①特記仕様書において「受注者希望方式による週休2日を確保する工事」の対象工事である旨を明記したうえで、当初の予定価格は当該補正係数を各経費に乘じないものとして予定価格を作成する。
- ② 工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整った工事は、現場の閉所状況（現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合に限る）に応じて、設計変更にて上記補正を行う。
- ③ 4週8休に満たない場合及び、工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったもの（受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む）については、上記補正を行わない。

<市場単価補正係数一覧>

(補正式) 週休2日補正後の市場単価 = 市場単価 × 週休2日の補正係数

名 称	区分	補正係数		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工 (ガードレール)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工 (落石防護柵)		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工 (落石防止網)		1.01	1.02	1.03
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		1.01	1.02	1.03
道路植栽工	植栽	1.01	1.03	1.05
	剪定	1.01	1.03	1.05
公園植栽工		1.01	1.03	1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
橋面防水工		1.00	1.01	1.02
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.00	1.01	1.01