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インフラ老朽化対策の推進
に関する関係省庁連絡会議 

インフラ長寿命化基本計画 

公共施設等総合管理計画の

策定にあたっての指針 

総務省 

学校施設の長寿命化計画策

定に係る手引き 

文部科学省 

『第 10 期根室市総合計画』 

根室市の将来像や基本目標を示すもの 

根室市立学校施設の長寿命化計画 

個別施設計画 

第６次行政改革 

根室市行政改革プラン 

『行財政改革』の取組

を明らかにしたもの 

公共施設等総合管理計画 

基 本 方 針 

H27 年度～R36 年度 

公共施設等の際的な配置を実現す

るための基本的な考え方 

個 別 計 画 

中長期的な視点で、効果的・効率

的に整備・管理を行う 

公共施設等の際的な配置を実現 

（１）学校施設の長寿命化計画（個別施設計画）の背景・目的等 

①  背 景 

根室市の学校施設は、昭和 40 年代に人口が 49,000 人を超え、人口増加に伴う児童生徒

数の増加に合わせて集中整備され、全公共施設面積の 30％以上の面積を有しています。 

その後、昭和 57 年頃から児童生徒数は減少の一途をたどり、令和７年５月１日現在で

は 1,246 人とピーク時（昭和 37 年度 8,804 人）の約 14.1％にまで減少しています。 

また、市立学校の校舎・体育館の全体面積の約 80%が築 30 年以上と老朽化しており、学

校施設の耐震化、大規模改修等への対応など、子どもたちが安心して学ぶことができる教

育環境の充実や、施設の適正な維持管理に課題が生じております。 

 

②  目 的 

こうしたことから、本計画は根室市公共施設等総合管理計画（令和６年１月）の考え方

を踏まえ、学校施設の老朽化対策、教育環境の質的改善も考慮しながら、改修・建替え等

を検討するための詳細診断の優先順位を設定しつつ、これに要するコストの縮減と平準化

を図ることを目的として策定します。 
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③ 計画期間 

令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間を計画期間とします。ただし、計画の策定及

び更新した日から５年を超えない期間ごとに社会情勢の変化や教育施策の推進状況を検

証し、その結果に基づいて見直しを行います。また、実施実行については、施設の老朽化

状況等の実態を継続的に把握し、ＰＤＣＡサイクルによる実行システムを構築します。 

 

④ 対象施設 

 

分 類 名 称 施設数 

小学校 

北斗小学校 

４校 
花咲小学校 

花咲港小学校 

成央小学校 

中学校 
光洋中学校 

２校 
柏陵中学校 

義務教育学校 

歯舞学園 

４校 
海星学校 

おちいし義務教育学校 

厚床小中学校 
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(２)学校施設の目指すべき姿 

 
１．安全性                   
○災害対策 
 ・地震に強い学校施設 
 ・津波・洪水に強い学校施設 
 ・防災機能を備えた学校施設 
 
２．快適性                   
○快適な学習環境 
 ・学習能率の向上に資する快適な学習環境 
 ・心理的に安全・安心が確保された環境 
・児童生徒の居場所や学校への愛着や思い出の
創出、また、地域の人々が誇りや愛着を持つ
ことができる学校 

 ・バリアフリーに配慮した環境 
○教職員に配慮した環境 
・教職員の働き方改革につながるＩＣＴ環境の
整備 

・教職員の日常的なコミュニケーションやリフ
レッシュを促す環境 

 
３．学習活動への適応性            
○主体性を養う空間の充実 
 ・教室という枠組みを超え、学校全体を学びの

場として捉え、多様な学習スタイルに対応す
る空間 

・子どもたちの教科等に対する興味関心を引
き、自ら学ぶ主体的な行動を促すための空間 

 ・社会性を身に付けるための空間 
○効果的・効率的な施設整備 
・習熟度別指導や少人数指導などの、きめ細か
い個に応じた指導を行うための空間 

・調べ学習や習熟度別学習、ティームティーチ
ングなどの多様な学習集団・学習形態を展開
するための空間 

・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学
習、観察・実験のまとめや児童生徒の成果発
表などに活用して学習効果を高めるためのＩ
ＣＴ環境 

 ・教科の横断的な学びを誘発する空間 
○言語活動の充実 
 ・各教科等における発表・討論などの教育活動

を行うための空間 
 ・子どもたちの自発的な学習や読書活動を促す

ための環境 
 ・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学習、

観察・実験のまとめや児童生徒の成果発表な
どに活用して学習効果を高めるための ICT 環
境 

○理科教育の充実 
 ・充実した観察・実験を行うための環境 
○運動環境の充実 
 ・充実した運動ができる環境 
○伝統や文化に関する教育の充実 
 ・伝統や文化に関する教育を行うための環境 
○外国語教育の充実 
・外国語活動等におけるジェスチャーゲームな
どの体を動かす活動や、ペアやグループでの
活動など、児童生徒が積極的にコミュニケー
ションを図ることができるような空間 

○学校図書館の活用 
 ・子どもたちの自発的な学習や読書活動を促す

ための環境 
 ・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学習、

観察・実験のまとめや児童生徒の成果発表な
どに活用して学習効果を高めるためのＩＣＴ
活用と組み合わせて利用できる環境 

 ・地域に開かれた学校とするための環境 
 ・地域の生涯学習の拠点となる学校施設 
○キャリア教育・進路指導の充実 
 ・充実したキャリア教育・進路指導を行うため

の環境 
○食育の充実 
 ・食育のための空間 
○インクルーシブ教育の推進 
 ・バリアフリーに配慮した環境 
・障害のみならず、多様な学習の進め方に対応
できる学校施設 

○環境教育の充実 
 ・地球環境問題への関心を高めるためのエコス

クール 
 
４．環境への適応性               
 ・環境を考慮した学校施設（エコスクール） 
  
５．地域の拠点化                
 ・安全で安心な学校施設 
 ・バリアフリーに配慮した環境 
 ・地域に開かれた学校とするための環境 
 ・地域の生涯学習の拠点となる学校施設 

 

参考資料 

文部科学省の「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」報告書 

「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」（令和４年３月）  
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(３)学校施設の実態 

①学校施設の運用状況・活用状況等の実態 

１）対象施設一覧 

本市には、小学校４校、中学校２校、義務教育学校４校、合計 10 校の学校施設があり

ます。 

小学校全体の延べ床面積は 19,694 ㎡、中学校全体は 12,476 ㎡、義務教育学校全体は

15,970 ㎡となり、各校を合わせた延べ床面積は 48,140 ㎡になります。 

 

 

学校名 建設年 延床面積 

北斗小学校 昭和 39 年 6,000 ㎡ 

花咲小学校 昭和 53 年 4,986 ㎡ 

花咲港小学校 昭和 63 年 2,456 ㎡ 

成央小学校 昭和 42 年 6,252 ㎡ 

小学校 計 19,694 ㎡ 

光洋中学校 昭和 39 年 6,921 ㎡ 

柏陵中学校 平成 13 年 5,555 ㎡ 

中学校 計 12,476 ㎡ 

歯舞学園（前期） 平成 25 年 2,021 ㎡ 

歯舞学園（後期） 昭和 45 年 3,065 ㎡ 

海星学校（前期） 平成 17 年 1,502 ㎡ 

海星学校（後期） 昭和 54 年 2,097 ㎡ 

おちいし義務教育学校（前期） 昭和 57 年 2,135 ㎡ 

おちいし義務教育学校（後期） 昭和 58 年 1,007 ㎡ 

厚床小中学校（前期） 平成 27 年 2,223 ㎡ 

厚床小中学校（後期） 昭和 49 年 1,920 ㎡ 

義務教育学校 計 15,970 ㎡ 

学校 合計 48,140 ㎡ 

 

※建設年は、各棟で最も古い建物の建設年 
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２）児童生徒数及び学級数の変化 

 

 昭和 30 年度以降の根室市の児童生徒数は、昭和 37 年度の 8,804 人をピークに、その後は

徐々に減少を続け、令和７年度は 1,246 人とピーク時の約 14.1％にまで減少しています。 

 また、市立学校数は、昭和 36 年度の 28 校をピークに、その後は減少が進み、令和２年度

に光洋中学校と啓雲中学校を統合、郡部地区においては義務教育学校化を推進し、令和７年

度現在は小学校 4校、中学校 2校、義務教育学校 4校となっています。 

 

項目   年度 昭和 60 平成２ 平成７ 平成 12 平成 17 平成 22 平成 27 令和２ 令和５ 令和 7 

小学校数 15 14 14 13 13 12 8 7 6 4 

中学校数 7 7 7 7 7   7 7 5 4 2 

義務教育学校数 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 

学校数合計 22 21 21 20 20 19 15 13 12 10 

児童数 3,942 3,143 2,567 2,166 1,811 1,496 1,305 994 940 820 

生徒数 2,135 1,755 1,399 1,162 1,016 841 724 584 481 426 

児童・生徒数合計 6,077 4,898 3,966 3,328 2,827 2,337 2,029 1,578 1,421 1,246 
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３）学校施設の配置状況 

  学校施設は小学校４校、中学校２校、義務教育学校４校の計 10 校となります。 

  中心市街地は小学校３校、中学校２校を配置しています。 

  西部地区及び歯舞地区には義務教育学校４校を配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）施設関連経費の推移 

令和２年度から令和６年度までの５年間の学校教育施設の関連経費は、約 12.5 億円で、

５年間の平均は約 2.5 億円／年となります。 

 

過去の施設関連経費                                (単位：円) 

 
 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 合　計

施 設 整 備 費 14,002,646 19,321,500 24,900,217 475,121,170 217,986,030 751,331,563

維 持 修 繕 費 26,046,326 15,679,089 22,753,132 32,570,620 32,498,569 129,547,736

電 気 料 23,645,080 25,938,049 32,120,343 29,979,281 30,268,470 141,951,223

水 道 料 8,865,465 7,994,486 6,459,523 6,546,594 6,213,020 36,079,088

委 託 料 20,842,524 28,388,783 27,426,850 29,562,500 93,830,000 200,050,657

合 計 93,402,041 97,321,907 113,660,065 573,780,165 380,796,089 1,258,960,267
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５）学校施設の保有状況 

計画対象の市立学校は、全体で約 4.8 万㎡を有していますが、その内の約 3.5 万㎡（約

73％）が築 30 年以上となり、老朽化が進んでいます。 

また、約 2.3 万㎡（約 47%）が築 50 年以上となり、建替えの時期を迎えていることから

大きな費用負担が見込まれます。 

 

 

 

 

６）今後の維持・更新コスト（従来型） 

50 年で建替える従来の修繕・改修を今後も続けた場合、今後 40 年間のコストは 13.4 億

円／年が見込まれます。 

これは、令和２年度から令和６年度までの５年間の投資的経費 2.5 億円／年を 5.4 倍上

回ります。また、併せて市街地における学校の統合、義務教育学校整備を計画しており、

将来的な児童・生徒数の減少を見据えた施設整備が求められています。 
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②学校施設の老朽化状況の実態 

１）構造躯体の健全性の評価 

  建物の耐用年数を 80 年に長寿命化して使用するためには、建物の構造躯体（コンクリ

ートの柱、梁、床等）の健全性を確認し評価する必要があります。 

 校舎は主に鉄筋コンクリート造となっていますが、構造躯体の健全性を客観的に評価す

る方法として、耐震診断の際に実施したコンクリートの中性化結果を用いることとし、コ

ンクリートの中性化予測が鉄筋位置に到達するまでの期間を健全とします。 

 なお、耐震診断を実施していない新耐震基準の建物については、築年数が比較的新しい

ことから健全とし、一律、長寿命化改修の対象とします。 

 評価の結果、コンクリートの中性化予測が鉄筋位置に到達するまでの年数が残り 40 年

以上の場合は長寿命化改修を実施して更に 40 年程度使用することとします。 

 残り 20 年以上 40 年未満の場合は、大規模改修を実施して残り 20 年程度使用したのち

建替え（改築）の検討を行うこととします。 

 残り 20 年未満の場合は、建替えの検討を行うこととします。 

  また、市街地に位置する学校においては廃合についても併せて検討を行うこととします。 
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屋内運動場は主に鉄骨造となっていますが、校舎に付随する建物なので、校舎の評価を

屋内運動場にも適用することとします。 

 

学校名 
鉄筋 

位置 

令和元年度 

中性化深度 

20 年後 

(R22)予測 

40 年後 

(R42)予測 
評  価 

北斗小学校 6.2cm 4.4cm 5.2cm 5.8cm 改築(統合) 

花咲小学校 6.5cm 4.5cm 5.5cm 6.4cm 改築(統合) 

花咲港小学校 新耐震基準の建物 長寿命化 

成央小学校 8.5cm 4.9cm 5.8cm 6.5cm 改築(統合) 

光洋中学校 3.0cm 2.7cm 3.2cm 3.6cm 改築(統合) 

柏陵中学校 新耐震基準の建物 長寿命化(統合) 

歯舞学園（前期） 新耐震基準の建物 長寿命化 

歯舞学園（後期） 6.0cm 3.5cm 4.1cm 4.7cm 長寿命化 

海星学校（前期） 新耐震基準の建物 長寿命化 

海星学校（後期） 4.0cm 1.8cm 2.2cm 2.6cm 長寿命化 

おちいし義務教育学校(前期) 新耐震基準の建物 長寿命化 

おちいし義務教育学校(後期) 新耐震基準の建物 長寿命化 

厚床小中学校(前期) 新耐震基準の建物 長寿命化 

厚床小中学校(後期) ※R7 から R8 にかけて改築事業実施 改築 

※上記の数値は建物全体で最大値となったものを採用している。 

 

２）構造躯体以外の劣化状況等の評価 

  劣化状況調査票を用いて構造躯体以外の劣化状況を把握し、屋根・屋上、外壁は目視状

況により、内部仕上げ、電気設備、機械設備は部分の全面的な改修年からの経過年数を基

本にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価します。 

目視による評価                    経過年数による評価 

【屋根・屋上、外壁】                 【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

 評価 基準  評価 基準 

良好 Ａ 概ね良好  Ａ 20 年未満 

 Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）  Ｂ 20～40 年 

 Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合の兆し）  Ｃ 40 年以上 

劣化 Ｄ 早急に対応する必要がある。 

（安全上、機能上、問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

 Ｄ 経過年数に関わらず著しい劣化

事象がある場合 
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【小学校／義務教育学校前期】 

 
  

構造躯体の健全性

試算上
の区分

基準 診断 補強
調査
年度

圧縮
強度
（N/㎟）

長寿命化判定

構造
延床
面積
（㎡） 西暦 和暦

築年
数

施設名 建物名 棟番号
固定資
産台帳
番号 学校種別

建物基本情報

通し
番号

学校
調査
番号

用途区分 耐震安全性

建物用途
階数

建築年度

劣化状況評価

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点
満点）

1 北斗小学校 北斗小学校 1 小学校 校舎 RC 3 1,792 1966 S41 58 旧 済 済 H22 18 長寿命 C C B B B 62

2 北斗小学校 北斗小学校 2-1 小学校 校舎 RC 2 37 1966 S41 58 旧 済 済 H22 18 長寿命 C C C C C 40

3 北斗小学校 北斗小学校 2-2 小学校 校舎 RC 2 215 1965 S40 59 旧 済 済 H22 18 長寿命 C B C C C 50

4 北斗小学校 北斗小学校 3-1 小学校 校舎 RC 4 529 1965 S40 59 旧 済 済 H22 18 長寿命 C B B B B 72

5 北斗小学校 北斗小学校 3-2 小学校 校舎 RC 3 648 1964 S39 60 旧 済 済 H22 18 長寿命 C D B B B 53

6 北斗小学校 北斗小学校 3-3 小学校 校舎 RC 3 125 1971 S46 53 旧 済 済 H22 18 長寿命 C D C C C 31

7 北斗小学校 北斗小学校 3-4 小学校 校舎 RC 3 1,494 1965 S40 59 旧 済 済 H22 18 長寿命 C C B B B 62

8 北斗小学校 北斗小学校 5-1 小学校 体育館 S 2 645 1966 S41 58 旧 済 済 H22 18 長寿命 C B C C C 50

9 北斗小学校 北斗小学校 5-2 小学校 体育館 RC 2 116 1966 S41 58 旧 済 済 H22 18 長寿命 C B C C C 50

10 北斗小学校 北斗小学校 5-3 小学校 体育館 RC 2 160 1966 S41 58 旧 済 済 H22 18 長寿命 C B C C C 50

11 北斗小学校 北斗小学校 6 小学校 体育館 W 1 17 1966 S41 58 旧 - - - - 長寿命 C C C C C 40

12 北斗小学校 北斗小学校 7 小学校 体育館 W 1 23 1966 S41 58 旧 - - - - 長寿命 C C C C C 40

13 北斗小学校 北斗小学校 13 小学校 校舎 S 1 48 1979 S54 45 旧 済 済 H22 21 長寿命 C C C C C 40

14 北斗小学校 北斗小学校 14 小学校 校舎 S 1 52 1979 S54 45 旧 済 済 H22 21 長寿命 C C C C C 40

15 北斗小学校 北斗小学校 15 小学校 校舎 S 1 84 1979 S54 45 旧 済 済 H22 21 長寿命 C C C C C 40

16 北斗小学校 北斗小学校 16 小学校 校舎 RC 1 15 1980 S55 44 旧 済 済 H22 18 長寿命 C C C C C 40

17 花咲小学校 花咲小学校 1-1 中学校 校舎 RC 4 1,868 1978 S53 46 旧 済 済 H11 21 長寿命 C C B B B 62

18 花咲小学校 花咲小学校 1-2 中学校 校舎 RC 3 926 1979 S54 45 旧 済 済 H11 21 長寿命 C C B B B 62

19 花咲小学校 花咲小学校 1-3 中学校 校舎 RC 3 911 1979 S54 45 旧 済 済 H23 21 長寿命 C C B B B 62

20 花咲小学校 花咲小学校 3 中学校 校舎 RC 3 154 1979 S54 45 旧 済 済 H23 21 長寿命 C C C A A 55

21 花咲小学校 花咲小学校 5 中学校 体育館 S 1 42 1978 S53 46 旧 済 済 H11 21 長寿命 C C C A A 55

22 花咲小学校 花咲小学校 6 中学校 体育館 S 2 1,085 1978 S53 46 旧 済 済 H11 21 長寿命 C C A A A 78

23 花咲港小学校 花咲港小学校 16 小学校 体育館 S 2 684 1986 S61 38 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

24 花咲港小学校 花咲港小学校 17 小学校 体育館 RC 1 38 1986 S61 38 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

25 花咲港小学校 花咲港小学校 19 小学校 体育館 RC 1 12 1988 S63 36 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

26 花咲港小学校 花咲港小学校 20 小学校 校舎 RC 1 1,722 1988 S63 36 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

27 成央小学校 成央小学校 1-1 小学校 校舎 RC 3 1,636 1967 S42 57 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

28 成央小学校 成央小学校 1-2 小学校 校舎 RC 3 472 1968 S43 56 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

29 成央小学校 成央小学校 1-3 小学校 校舎 RC 3 268 1970 S45 54 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

30 成央小学校 成央小学校 1-4 小学校 校舎 RC 3 399 1972 S47 52 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

31 成央小学校 成央小学校 1-5 小学校 校舎 RC 1 30 1972 S47 52 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

32 成央小学校 成央小学校 2 小学校 校舎 RC 2 329 1967 S42 57 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

33 成央小学校 成央小学校 3-1 小学校 校舎 RC 2 1,171 1968 S43 56 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

34 成央小学校 成央小学校 3-2 小学校 校舎 RC 3 896 1967 S42 57 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

35 成央小学校 成央小学校 4 小学校 校舎 RC 1 73 1968 S43 56 旧 済 済 H21 18 長寿命 A A A A A 100

36 成央小学校 成央小学校 6 小学校 体育館 S 2 898 1968 S43 56 旧 済 - H21 18 長寿命 A A A A A 100

37 成央小学校 成央小学校 7 小学校 体育館 RC 1 65 1968 S43 56 旧 済 - - - 長寿命 A A A A A 100

38 成央小学校 成央小学校 11 小学校 校舎 RC 1 15 1980 S55 44 旧 済 済 - - 長寿命 A A A A A 100

39 海星学校（前） 海星学校（前） 1-1
義務教育学

校
体育館 S 1 409 2005 H17 19 新 - - - - 長寿命 B B A A A 91

40 海星学校（前） 海星学校（前） 1-2
義務教育学

校
体育館 S 1 102 2005 H17 19 新 - - - - 長寿命 B B A A A 91

41 海星学校（前） 海星学校（前） 2
義務教育学

校
校舎 RC 2 991 2006 H18 18 新 - - - - 長寿命 B B A A A 91

42 歯舞学園（前） 歯舞学園（前） 1
義務教育学

校
校舎 RC 2 1,976 2013 H25 11 新 - - H21 18 長寿命 A A A A A 100

43 歯舞学園（前） 歯舞学園（前） 2
義務教育学

校
校舎 S 1 45 2013 H25 11 新 - - H21 18 長寿命 A A A A A 100

44
おちいし義務教
育学校（前）

おちいし義務教
育学校（前）

13
義務教育学

校
校舎 RC 3 1,829 1982 S57 42 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

45
おちいし義務教
育学校（前）

おちいし義務教
育学校（前）

15
義務教育学

校
体育館 S 2 297 1983 S58 41 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

46
おちいし義務教
育学校（前）

おちいし義務教
育学校（前）

16
義務教育学

校
体育館 RC 1 9 1983 S58 41 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

47
厚床小中学校
（前）

厚床小中学校
（前）

30
義務教育学

校
校舎 RC 2 1,688 2015 H27 9 新 - - H21 18 長寿命 A A A A A 100

48
厚床小中学校
（前）

厚床小中学校
（前）

32
義務教育学

校
体育館 S 1 535 2016 H28 8 新 - - H21 18 長寿命 A A A A A 100
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【中学校・義務教育学校後期】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

49 光洋中学校 光洋中学校 1-1 中学校 校舎 RC 3 898 1964 S39 60 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

50 光洋中学校 光洋中学校 1-2 中学校 校舎 RC 4 1,350 1965 S40 59 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

51 光洋中学校 光洋中学校 1-3 中学校 校舎 RC 3 340 1964 S39 60 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

52 光洋中学校 光洋中学校 1-4 中学校 校舎 S 2 23 1965 S40 59 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

53 光洋中学校 光洋中学校 2-1 中学校 校舎 RC 3 166 1965 S40 59 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

54 光洋中学校 光洋中学校 2-2 中学校 校舎 S 2 23 1965 S40 59 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

55 光洋中学校 光洋中学校 3 中学校 校舎 RC 3 1,495 1966 S41 58 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

56 光洋中学校 光洋中学校 4 中学校 校舎 S 2 81 1966 S41 58 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

57 光洋中学校 光洋中学校 5 中学校 校舎 S 2 81 1966 S41 58 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

58 光洋中学校 光洋中学校 6 中学校 校舎 RC 3 916 1967 S42 57 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

59 光洋中学校 光洋中学校 7 中学校 校舎 S 2 81 1967 S42 57 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

60 光洋中学校 光洋中学校 11-1 中学校 体育館 S 1 816 1967 S42 57 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

61 光洋中学校 光洋中学校 11-2 中学校 体育館 S 2 135 1967 S42 57 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

62 光洋中学校 光洋中学校 11-3 中学校 体育館 S 1 89 1967 S42 57 旧 済 済 H21 18 長寿命 C B B B B 72

63 光洋中学校 光洋中学校 12 中学校 体育館 S 1 29 1967 S42 57 旧 済 済 - - 長寿命 C B B B B 72

64 光洋中学校 光洋中学校 13 中学校 体育館 S 1 35 1967 S42 57 旧 済 済 - - 長寿命 C B B B B 72

65 光洋中学校 光洋中学校 36 中学校 校舎 RC 1 324 1983 S58 41 新 - - H21 18 長寿命 C B C C C 50

66 光洋中学校 光洋中学校 37 中学校 校舎 RC 1 39 1983 S58 41 新 - - H21 15 長寿命 C C B B B 62

67 柏陵中学校 柏陵中学校 25 中学校 校舎 RC 3 3,082 2001 H13 23 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

68 柏陵中学校 柏陵中学校 26 中学校 校舎 RC 3 1,110 2001 H13 23 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

69 柏陵中学校 柏陵中学校 28 中学校 体育館 S 1 20 2002 H14 22 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

70 柏陵中学校 柏陵中学校 29-1 中学校 体育館 S 1 29 2002 H14 22 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

71 柏陵中学校 柏陵中学校 29-2 中学校 体育館 S 1 318 2002 H14 22 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

72 柏陵中学校 柏陵中学校 29-3 中学校 体育館 S 2 969 2002 H14 22 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

73 柏陵中学校 柏陵中学校 29-4 中学校 体育館 S 1 27 2002 H14 22 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

74
おちいし義務教
育学校（後）

おちいし義務教
育学校（後）

22-1
義務教育学

校
校舎 RC 1 28 2024 R6 0 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

75
おちいし義務教
育学校（後）

おちいし義務教
育学校（後）

23-1
義務教育学

校
校舎 RC 1 594 2023 R5 1 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

76
おちいし義務教
育学校（後）

おちいし義務教
育学校（後）

24-1
義務教育学

校
体育館 S 2 374 1983 S58 41 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

77
おちいし義務教
育学校（後）

おちいし義務教
育学校（後）

25
義務教育学

校
体育館 RC 1 11 1983 S58 41 新 - - - - 長寿命 B C C C C 43

78
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

15-1
義務教育学

校
校舎 S 1 373 1974 S49 50 旧 済 - H11 - 長寿命 C C C C C 40

79
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

15-2
義務教育学

校
校舎 S 1 40 1974 S49 50 旧 済 - H11 - 長寿命 C C C C C 40

80
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

15-3
義務教育学

校
校舎 S 1 53 1974 S49 50 旧 済 - H11 - 長寿命 C C C C C 40

81
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

15-4
義務教育学

校
校舎 S 1 163 1974 S49 50 旧 済 - H11 - 長寿命 C C C C C 40

82
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

16
義務教育学

校
校舎 S 1 45 1974 S49 50 旧 済 - H11 - 長寿命 C C C C C 40

83
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

17-1
義務教育学

校
校舎 S 1 137 1974 S49 50 旧 済 - H11 - 長寿命 C C C C C 40

84
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

17-2
義務教育学

校
校舎 S 1 322 1974 S49 50 旧 済 - - - 長寿命 C C C C C 40

85
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

20
義務教育学

校
校舎 S 1 27 1974 S49 50 旧 済 - - - 長寿命 C C B B B 62

86
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

26
義務教育学

校
校舎 S 1 78 1993 H5 31 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

87
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

30
義務教育学

校
体育館 S 1 654 2016 H28 8 新 - - H22 15 長寿命 A A A A A 100

88
厚床小中学校
（後）

厚床小中学校
（後）

31
義務教育学

校
体育館 S 1 28 2016 H28 8 新 - - H22 15 長寿命 A A A A A 100

89 歯舞学園（後） 歯舞学園（後） 1-1
義務教育学

校
校舎 RC 4 1,035 1970 S45 54 旧 済 済 H22 15 長寿命 A A A A A 100

90 歯舞学園（後） 歯舞学園（後） 1-2
義務教育学

校
校舎 RC 3 1,440 1971 S46 53 旧 済 済 H11 18 長寿命 A A A A A 100

91 歯舞学園（後） 歯舞学園（後） 1-3
義務教育学

校
校舎 RC 1 76 1971 S46 53 旧 済 済 H11 18 長寿命 A A A A A 100

92 歯舞学園（後） 歯舞学園（後） 15
義務教育学

校
体育館 RC 2 504 1972 S47 52 旧 済 済 H11 21 長寿命 A A B B B 84

93 歯舞学園（後） 歯舞学園（後） 16
義務教育学

校
体育館 RC 1 10 1972 S47 52 旧 済 - H11 21 長寿命 C C C C C 40

94 海星学校（後） 海星学校（後） 19
義務教育学

校
校舎 RC 3 893 1979 S54 45 旧 済 - H11 21 長寿命 C C A A A 78

95 海星学校（後） 海星学校（後） ２０
義務教育学

校
校舎 RC 1 114 1979 S54 45 旧 済 - - - 長寿命 C C A A A 78

96 海星学校（後） 海星学校（後） 21
義務教育学

校
校舎 RC 1 494 1979 S54 45 旧 済 - - - 長寿命 C C A A A 78

97 海星学校（後） 海星学校（後） 23
義務教育学

校
校舎 RC 1 24 1979 S54 45 旧 - - - - 長寿命 C C B B B 62

98 海星学校（後） 海星学校（後） 29-1
義務教育学

校
体育館 S 1 515 2005 H17 19 新 - - - - 長寿命 B B A A A 91

99 海星学校（後） 海星学校（後） 29-2
義務教育学

校
体育館 S 1 57 2005 H17 19 新 - - - - 長寿命 B B A A A 91
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３）今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

 建て替え中心から改修による長寿命化に切り替えて行くためには、計画的に機能向上と機

能回復に向けた修繕・改修を建物全体でまとめて実施する必要があります。また、将来的な

児童・生徒数の減少を見据えた施設整備が求められています。 

長寿命化により 80 年に建物を長寿命化した場合、今後 40 年間の維持・更新コストは総額

約 478 億円（12 億円／年）となり、従来の建て替え中心の場合の 538 億円（13.4 億円／年）

より総額 60 億円（1.4 億円／年）、約 12.0％の縮減となります。 
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(４)学校施設整備の基本的な方針等 

① 学校施設の規模・配置計画等の方針 

１）学校施設の長寿命化計画の基本方針 

根室市公共施設等総合管理計画の基本方針を基礎とし、次のとおり基本方針としま

す。 

          

総合管理計画の基本方針 学校施設の長寿命化計画の基本方針 

・施設全般に係る基本的な方針 

○保有総量（総床面積）の縮小を図る 

目標は１５％削減 

○利活用が見込めない施設は解体を基本 

○新規の施設整備は、複合化・集約化、廃

止・統合を基本 

○建替えの場合は、現有面積を基本 

○適宜点検・診断を実施し、予防的な修繕

により施設の健全性を維持しながら長寿

命化を図る 

 

○学校は、今後躯体の健全性の詳細調査を

随時実施し、可能な建物は長寿命化し 80

年程度使用する 

 

必要な公共サービスの再構築 

○学校施設については、防災機能のほか、

地域のシンボルであることを踏まえ、再

編・利活用の検討を進める 

 

同左 

協議の推進 

○様々なノウハウを持つ民間事業者の活力

の活用について検討を進める 

○公共施設にかかる問題意識の共有化を図

り、市民とともに課題解決に取り組む 

 

○教職員住宅の新たな整備に当たっては、

民間活力を活用する 

施設類型ごとの基本的な方針 

○教育文化施設について、少子化等の社会

的情勢を勘案した施設のあり方について

検討を進める 

○学校の建物面積は、減少する児童生徒数

に併せて削減する 

○教職員住宅は、新たな整備に当たっては

民間活力の活用を検討しながら、保有総

量（総床面積）の縮小を図る 
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２）学校施設の規模・配置計画等の方針 

 市街地地区の市立学校については、令和６年６月に策定した「根室市立学校適正配置計

画」に基づき、適正配置を進めます。 

 なお、以降の適正配置については、児童生徒数の推移を見ながら適宜検討します。 

 

②改修等の基本的な方針 

１）長寿命化の方針 

統合・建替えから必要に応じて長寿命化改修による建物の長寿命化に切り替え、部分

改修を併用した整備を行います。 

 

改築中心から長寿命化への転換イメージ

建物

完成

建物

完成

（建物の良い状態に保ち、躯体の耐用年度まで使用）

長寿命化改修

（改築の６割程度）

事

業

費

の

水

準

事

業

費

の

水

準

建物の水準

（機能・性能）

70～80年間

建物の水準

（機能・性能）

大規模改造 大規模改造

（予防保全的な改修） （予防保全的な改修）

改

築

中

心

の

イ

メ

ー

ジ

40～50年間 40～50年間

（機能・性能の劣化に対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう）

長

寿

命

化

の

イ

メ

ー

ジ

改築

（建替え）

改築

（建替え）

改築

（建替え）

大規模改造

（事後保全的な改修）

大規模改造

（事後保全的な改修）

建物の機能に支障が発生する水準

（建物の寿命）

大規模改造

・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調設置 など

大規模改造

・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調設置 など

長寿命化改修

・コンクリート中性化対策

・鉄筋の腐食対策

・耐久性に優れた仕上材

への取替

・多様な学習内容・学習形態

への対応 など

建物の機能に支障が発生する水準

（建物の寿命）

改修しても

改善が見込れ

ないため建替

建物の機能に支障が発生する水準

（建物の寿命）

建設時に比べ

高水準に

リノベーション

経年による

経年による

機能・性能の劣化の水準
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２）目標使用年数、改修周期の設定 

以下に長寿命化改修を実施した場合の修繕・改修周期を示します。 
 

 目標使用年数 大規模改造の周期 長寿命化改修の周期 

校 舎 ８０ 年 築２０年／６０年 築４０年 

体育館 ８０ 年 築２０年／６０年 築４０年 

 

 (５)基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

①改修等の整備水準 

構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高めるとともに、

省エネ化や多様な学習形態による活動が可能となる環境の提供など、その時代にあっ

た社会的要請に応じた改修について検討します。 

検討する主な項目は次のとおりです。 

 ・安全面：防災機能、防犯対策など 

 ・機能面：学習環境、ＩＣＴ設備、バリアフリー対応など 

 ・環境面：断熱機能、自然環境を生かした学校づくりなど 

 

② 維持管理の項目・手法等 

 
 

学校番号 調査日

記入者

建築年月

延床面積 ㎡ 階数 地上 階　地下 階

年度 工事内容 箇所数

1 屋根 □ アスファルト防護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 □ 天井等に雨漏り痕がある

□ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） □ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根（　　　　　　） □ 樋やルーフドレインを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 □ 塗装仕上げ □ 鉄筋が見えているところがある

□ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル □ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） □ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁（　　　　 　） □ 大きな亀裂がある

□ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

評価

3 内部仕上 □ 老朽改修

(床・壁・天井) □ エコ改修

(内部建具) □ トイレ改修

(間仕切等) □ 法令適合

(照明器具) □ 校内ＬＡＮ

(エアコン)等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ その他、内部改修工事

4 電気設備 □ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

□ 昇降設備保守点検

□ その他、電気設備改修工事

5 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

□ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

劣化状況調査表

構造種別

通し番号

学校名

建物名

評価特記事項
劣化状況

（複数回答可）

棟番号

部位

特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項）改修・点検年度

工事履歴(部位の更新)仕様

（該当する項目にチェック）

部位 改修・点検項目

健全度

／１００点

学校施設の維持管理を

効率的・効果的に実施す

るため、点検・評価項目を

整理し、点検・評価項目毎

に調査や修繕の方法、実

施時期を検討します。 

点検・評価にあたって

は、右の劣化状況調査票

を利用することとしま

す。 
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(６)長寿命化の実施計画 

① 改修等の優先順位付けと実施計画 

今後の実施計画は、下に示す整備内容に基づき設定します。 

  整備基準として、長寿命化改修は、構造躯体の健全性が良好な学校とし、部分改修

は、緊急性を要する部分として、適正配置計画も見据えながら実施します。 
 

整 備 内 容 

長寿命化改修 

建物劣化状況点検・評価に基づ

く健全度の低い学校から優先的

に対応 

部 

分 

改 

修 

躯体等への対応 
屋根・屋上 

外壁 
Ｄ評価部分を優先的に解消 

教育環境改善への 

対応 

照明器具改修 

トイレ改修 

Ｄ評価部分を優先的に解消 

非水洗のトイレを優先的に解消 

設備等への対応 
キュービクル 

空調 
Ｄ評価部分を優先的に解消 

グラウンド 
これまでの実績を基に計画的に

整備 

修繕費・その他経費 
これまでの実績を基に計画的に

対応 

 

② 長寿命化のコストの見直し、長寿命化の効果 

今後の学校施設の維持・更新コストは、長寿命化をしても投資的経費は過去の金額と

比較して増加することが見込まれます。児童生徒数が減少する中で、建築単価などの施

設の維持・更新費用が大幅に増加している矛盾を抱えており、施設保有のあり方や、維

持・更新コストの削減及び財源確保は大きな課題となります。 

個々の学校施設の長寿命化だけでは限界があることから、まちづくりの視点も含め学

校施設の配置や規模、運営面・活用面等に及ぶ多面的な見直しが必要であり、適正化に

向けた総合的な取組の方針を明確にする必要があります。 

 

(７)長寿命化計画の継続的運用 

本計画は、学校施設の改修や建替えの優先順位を設定するものであり、根室市総合計画や

公共施設等総合管理計画との整合性を図るなかで、年次及び個別の事業費を精査しながら推

進します。 

また、事業の進捗状況、劣化調査などの結果を反映し、必要に応じて本計画の見直しを図

るものとします。 
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